

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 6/BP/566028/2018/73
název akce: BP Jesenice, ř.km 0,470 – 4,960
uzavřené dne: 14.2.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Radek Scheerbaum, S-BAUM

IČO: 73422291

DIČ: CZ6704011479

sídlo: Spádová 56, 362 63 Dalovice

ve věcech technických jedná: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: scheerbaum██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP Jesenice, ř.km 0,470 – 4,960“

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací je **543 910,00 Kč.**

II.

VON – méněpráce

Vzhledem k tomu, že bylo kácení provedeno bez dotčení komunikace, nebyla zhotovitelem uzavřena smlouva se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.

Objekt	Cena dle SoD	Méněpráce	Celkem
SO 01	512 910,00 Kč	0,00 Kč	512 910,00 Kč
VON	36 000,00 Kč	5 000,00 Kč	31 000,00 Kč
Celkem	548 910,00 Kč	5 000,00 Kč	543 910,00 Kč

Celková cena méněprací: 543 910,00 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací je 543 910,00 Kč (slovy pětsetčtyřicettisícdevětsetdeset korun českých).

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 19 -10- 2018

V Dalovicích dne 19 -10- 2018



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Přílohy:

1. Rozpočet méněprací
2. Popis změn stavby

POPIS ZMĚN STAVBY

VON – méněpráce

Nebyla uzavřena smlouva se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného (položka č. 6 v rozpočtu VON - cena 5000 Kč bez DPH)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BP Jesenice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Jesenice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 1. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Jesenice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 1. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
6	K	R011	Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.					
P			<i> Poznámka k položce: Dle informace od KSDS Károtovarského kraje (pí Janičkova, 724 116 672) je poplatek za omezení užívání pro tyto účely 2 Kč za m2 a den. Uzavření komunikace se předpokládá v délce 150 m, šířce 3 m. Délka uzavěry záteží na konkrétních možnostech zhotovitele, projektant předpokládá cca 3 dny.</i>					

