

Č.j.: ZSM-79-15/OVZ-2018

ROZDĚLOVNÍK

Výtisk č. 1 převzat
Výtisk č. 2 převzat
Výtisk č. 3 převzat
Výtisk č. 4 převzat



IZENÍ SLUŽEB PRO
ISTERSTVO VNITRA

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce suterénu budovy LD Thermia“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 8. 2018 pod. č.j.: ZSM-79-13/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdu, DiS., generálním ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

STINTER CZ s.r.o.

se sídlem: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 101557
Datová schránka: ckm2irg
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5356050247/0100
Zastoupená: Vlastou Brdíčkovou, jednatelekou
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 70.126,07 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 48.196,59 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).
- 2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 5 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena v jednotlivých Změnových listech s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění Díla.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) celkem bez DPH 21.929,48 Kč
(slovy: dvacet jeden tisíc devět set dvacet devět korun českých a čtyřicet osm halčů),
 - b) DPH 21 % ve výši 4.605,19 Kč
(slovy: čtyři tisíce šest set pět korun českých a devatenáct halčů),
 - c) celkem včetně DPH 26.534,67 Kč
(slovy: dvacet šest tisíc pět set třicet čtyři korun českých a šedesát sedm halčů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopiscích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3.

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

Zhotovitel:

Objednatel:



ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel	Objednatel
Vlasta Brdíčková, jednatelka STINTER CZ s.r.o.	Mgr. Roman Švejda, DiS. generální ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	Rekonstrukce suterénu LD THERMIA
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	STINTER CZ, Perucká 1/2522
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
SDK podhledy	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Šatny + sociální zařízení	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nebylo řešeno	
Nové řešení:	
Zhotovení SDK podhledů v šatnách a sociálním zařízení.	
Zdůvodnění změny:	
Požadavek investora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
KD č. 03	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ano, 5 dnů	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	59 237,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	59 237,44 Kč
DPH 21%	12 439,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	71 677,30 Kč
	
Datum: 4. 10. 2018	Datum: 4. 10. 2018
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolován	
	
Datum: 4. 10. 2018	
	
Datum: 4. 10. 2018	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

KRYCÍ LIST

Rekonstrukce suterénu LD THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: STINTER CZ, Perucká 1/2522, Praha 2

Cena - celkem:	59 237,44
DPH:	12 439,86
Cena s daní:	71 677,30

Měrné jednotky: kpl

Počet měrných jednotek: 1


Náklad na měrnou jedn.: 59 237,44

Vypracoval zadání:



Datum zadání: 4. říjen 2018

Vypracoval nabídku:



Datum vypracování nabídky: 4. říjen 2018

Rekonstrukce suterénu LD THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy


Rekapitulace

Rekonstrukce suterénu LD THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy			
077 Změnový list č.01 -SDK podhledy	59 237,44	12 439,86	71 677,30
003 Přípočty	59 237,44	12 439,86	71 677,30
001 SDK podhledy	59 237,44	12 439,86	71 677,30
Rekonstrukce suterénu LD THERMIA	59 237,44	12 439,86	71 677,30
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy			

Rekonstrukce suterénu LD THERMIA
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy

Rekonstrukce suterénu LD THERMIA						59 237,44	12 439,86	71 677,30	
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - SDK podhledy									
Změnový list č.01 - SDK podhledy						59 237,44	12 439,86	71 677,30	
Přípočty						59 237,44	12 439,86	71 677,30	
SDK podhledy						59 237,44	12 439,86	71 677,30	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
01	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	53,11	952	50 560,72	21,00	10 617,75	61 178,47
02	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	11,56	67,3	777,99	21,00	163,38	941,37
03	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	53,11	130	6 904,30	21,00	1 449,90	8 354,20
04	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,68299	1456	994,43	21,00	208,83	1 203,26

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce suterénu LD THERMIA	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	STINTER CZ, Perucká 1/2522	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Úprava kanalizace		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Sprchy		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
Demontáž stávajícího poškozeného kameninového potrubí a montáž nového potrubí.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora, náhrada stávajícího poškozeného kanalizačního potrubí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 03		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		10 888,63 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 888,63 Kč
DPH 21%		2 286,61 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		13 175,24 Kč
		
Datum: 11. 10. 2018	Datum: 11. 10. 2018	Datum: 11. 10. 2018
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolováno:		
		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL č. 2

Název stavby	Rekonstrukce suterónu LD THERMIA	JKSO	
Název objektu	LD THERMIA	EČO	
Název části	Úprava kanalizace	Místo	Karlovy Vary
Objednatel	ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha	IČ	DIČ
Projektant		67779999	CZ67779999
Zhotovitel	Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	25959506	CZ25959506
Rozpočet číslo		Dne	05.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavoviště		0,00
2		Montáž	9 711,53	9	Baz pevně podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	168,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 009,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 888,63	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 10 888,63 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		13 175,24
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č.2

Stavba: Rekonstrukce suterénu LD THERMIA

Objekt: LD THERMIA

Část: Úprava kanalizace

JKSO:

Objednatel: ZSMV, Přítotoční 300/12, 101 00 Praha

Zhotovitel: Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Datum: 05.10.2018

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 711,53320
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 961,20000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 328,00000
997	Přesun sutě	3 422,33320
PSV	Práce a dodávky PSV	1 177,10031
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	882,70031
751	Vzduchotechnika	294,40000
	<u>Celkem</u>	<u>10 888,63351</u>

ROZPOČET - ZL č.2

Stavba: Rekonstrukce suterénu LD THERMIA

Objekt: LD THERMIA

Část: Úprava kanalizace

JKSO:

Objednatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Zhotovitel: Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Datum: 05.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 711,53320	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 961,20000	
1	K	011	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,20000	3 100,00000	3 720,00000	21,0
2	K	011	631319013	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu	m3	1,20000	201,00000	241,20000	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 328,00000	
3	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,20000	1 940,00000	2 328,00000	21,0
	D		997	Přesun sutě				3 422,33320	
4	K	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,64655	7,37000	19,50507	21,0
5	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,64655	365,70000	967,84334	21,0
6	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,64655	144,29000	381,87070	21,0
7	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,64655	5,96000	15,77344	21,0
8	K	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,64655	769,81000	2 037,34066	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 177,10031	
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				882,70031	
9	K	721	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	2,00000	83,70000	167,40000	21,0
10	K	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	2,00000	343,11000	686,22000	21,0
11	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	18,28950	1,59000	29,08031	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				294,40000	
12	K	751	751791115	Montáž měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	1,00000	115,00000	115,00000	21,0
13	M	MAT	429R	Potrubí klimatizační 3/4"	kus	1,00000	168,00000	168,00000	21,0
14	K	751	751791815	Demontáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	1,00000	11,40000	11,40000	21,0
<u>Celkem</u>								<u>10 888,63351</u>	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	3	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce suterénu LD THERMIA	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	STINTER CZ, Perucká 1/2522	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Odpočet vytápění-méněpráce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
1. PP		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové rozvody ÚT napojené na stávající sounstavu, panelové radiátory.		
Nové řešení:		
Vzhledem k teplotním podmínkám v suterénu ze zdroje tepla z podzemních vod a zbytkového tepla z výměňkové stanice nebude vytápění suterénu realizováno.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KO č. 03		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-	48 196,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	48 196,59 Kč
DPH 21%	-	10 121,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	58 317,87 Kč
		
Datum: 11. 10. 2018	Datum: 11. 10. 2018	Datum: 11. 10. 2018
Úplnost změnového listu za účastníka programu:		
		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL č.3

Název stavby	Rekonstrukce suterénu LD THERMIA	JKSO	
Název objektu	LD THERMIA	EČO	
Název částí	Odpčet vytápění	Místo	Karlovy Vary
Objednatel	ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha	IČ	DIČ
Projektant		67779999	CZ67779999
Zhotovitel	Sünter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	25959506	CZ25959506
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
3	Milan Beran	11.10.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	-48 196,59	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		-48 196,59	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	-48 196,59
Razítko			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % -48 196,59 DPH	-10 121,28
Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-58 317,87
Razítko			E Přípočty a odpody		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č.3

Stavba: Rekonstrukce suterénu LD THERMIA
Objekt: LD THERMIA
Část: Odpočet vytápění
JKSO:

Objednatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha
Zhotovitel: Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
Datum: 11.10.2018

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
PSV	Práce a dodávky PSV	-48 196,58880
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-28 791,72000
734	Ústřední vytápění - armatury	-4 184,59380
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	-15 220,27500
	<u>Celkem</u>	<u>-48 196,58880</u>

ROZPOČET - ZL č.3

Stavba: Rekonstrukce suterénu LD THERMIA

Objekt: LD THERMIA

Část: Odpočet vytápění

JKSO:

Objednatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Zhotovitel: Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Datum: 11.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-48 196,58880	
	D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-28 791,72000	
1	K	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	-69,00000	383,50800	-26 462,05200	21,0
2	K	731	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	-12,00000	98,26200	-1 179,14400	21,0
3	K	731	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do D 35x1,5	m	-69,00000	11,32080	-781,13520	21,0
4	K	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-121,00000	3,05280	-369,38880	21,0
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				-4 184,59380	
5	K	731	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	-6,00000	190,95900	-1 145,75400	21,0
6	K	731	734261406	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	-6,00000	491,86650	-2 951,19900	21,0
7	K	731	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-212,00000	0,41340	-87,64080	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-15 220,27500	
8	K	731	735151472	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	-2,00000	1 892,17950	-3 784,35900	21,0
9	K	731	735151474	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	-1,00000	2 194,20000	-2 194,20000	21,0
10	K	731	735151477	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	-3,00000	2 660,07000	-7 980,21000	21,0
11	K	731	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	-6,00000	15,10500	-90,63000	21,0
12	K	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-526,00000	2,22600	-1 170,87600	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-48 196,58880</u>	

1	Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací)			
	Veřejná zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce suterénu budovy LD Thermia“ - Dodatek č. 1			
	HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení		cena bez DPH	cena s DPH
A	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	0,00 Kč	0,00 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	0,00 Kč	0,00 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	1 776 707,00 Kč	2 149 815,47 Kč

2	VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)			
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	533 012,10 Kč	
G	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
	Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nejnížší hodnota z E až G)	maximálně:	0,00 Kč	zde základ pro výpočet %
	Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne		0,00 Kč	
	Čerpáno celkem:		0,00 Kč	#####
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	0,00 Kč	

3

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)

hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je 149 244 000,- Kč:	nižší než:	149 224 000,00 Kč	
hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která je (výpočet: D*15%)	nižší než:	266 506,05 Kč	stavební práce 15%, dodávky a služby 10%
Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:	nižší než:	266 506,05 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č. 1 - SDK podhledy	59 237,44 Kč	59 237,44 Kč	
změnový list č. 2 - úprava kanalizace	10 888,63 Kč	10 888,63 Kč	
změnový list č. 3 - odpočet vytápění - méněpráce	-48 196,59 Kč		-48 196,59 Kč
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
Vícepráce a méněpráce celkem:		70 126,07 Kč	-48 196,59 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		21 929,48 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		4 605,19 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		26 534,67 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		118 322,66 Kč	6,66%
K vyčerpání zbývá:	nižší než:	148 183,39 Kč	

4

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné

Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	888 353,50 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč	0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	888 353,50 Kč	

5

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

[illegible]

6	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	533 012,10 Kč	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvidat)		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	533 012,10 Kč	

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	1 776 707,00 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem:		70 126,07 Kč	-48 196,59 Kč
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	21 929,48 Kč	1,23%
	DPH:		4 605,19 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:		26 534,67 Kč	
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		1 798 636,48 Kč
	DPH 21%:	DPH 21%		377 713,66 Kč
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		2 176 350,14 Kč