



Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2018

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 554 697 234, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

### 2. RAKORD – R&R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednající: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Kontaktní osoba: Vendula Rajfová, jednatel

Telefon, email:

na straně zhotovitele

Projekt

Energetické úspory v bytových domech na Albrechtické ulici v Krnově

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16\_098/0005942



sjednali  
tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2018  
(číslo smlouvy zhotovitele: 19/2018 -dále jen „Smlouva o dílo“) takto:

I.  
Preambule

1. Na základě přípisu zhotovitele ze dne 15.10.2018 – Žádost o prodloužení termínu ukončení díla, se smluvní strany, z důvodu objektivních skutečností majících vliv na termín dokončení díla (zejména z důvodu opakování zadávacího řízení a s tím spojeného posunutí termínu zahájení prací a také z důvodu problémů se zajištěním minerální vaty s kolmým vláknem), dohodly na změně termínu ukončení díla.

2. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce ( dále jen méněpráce a vícepráce ) v souladu s článkem IV. Cena díla.

II.  
Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku v odstavci 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

*Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:*

*Termín zahájení díla: nejpозději následující den po dni podpisu smlouvy a předání staveniště*

*Termín ukončení díla: 14. 11. 2018*

2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku v odstavci 2 se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

*Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*


<i>cena celkem bez DPH</i>	8 891 748,28 Kč
<i>vícepráce, méněpráce ( dle přílohy č.1 k dodatku č.2)</i>	- 268 245,35 Kč
<i>cena celkem bez DPH</i>	8 623 502,93 Kč
<i>DPH</i>	1 293 525,44 Kč
<b><i>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</i></b>	<b>9 917 028,37 Kč</b>

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena

25-10-2018  
Za objednatele:

PhDr. M  
starostl

V Krnově dne 25. 10. 2018



Za zhotovitele:

Vendula Rajtova  
jednatel

RAJTOVA - R. & B. spol. s r.o.  
Lok. 120/12, 794 01 KRNOV  
IČ 439 800 65  
DIČ CZ43960065

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/2018 ZATEPLĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2**

Zhotovitel: **RAKORD - R & R, spol. s r.o.**  
 Lidická 1357/12  
 79401 Krnov

IČO: **43960065**  
 DIČ: **CZ43960065**

Objednatel: **Město Krnov**  
 Hlavní náměstí 96/1  
 79401 Krnov

IČO: **00296139**  
 DIČ: **CZ00296139**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 % -268 245,35 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 % 0,00 CZK**

Zaokrouhlení: **0,35 CZK**

**Cena celkem bez DPH: -268 245,00 CZK**

v           KRNOVĚ           dne           25.10.2018          

*Za zhotovitele*  
 RAKORD - R & R, spol. s r.o.  
 Lidická 1357/12, 79401 KRNOV  
 IČO 439 600 65  
 DIČ CZ43960065

*Za objednatele*

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-268 245,35	-268 245,35	0,00
VCP1	Vícepráce a méněpráce	-268 245,35	-268 245,35	0,00
01	Vyrovnání nerovnosti fasády podlepením	-11 608,60	-11 608,60	0,00
02	Změna ventilačních mřížek pro rorýse dle požadavků investora	1 882,65	1 882,65	0,00
03	Méněpráce zamečnických výrobků	-236 992,00	-236 992,00	0,00
04	Odečet vnitřních rohových lišt omítek	-25 079,14	-25 079,14	0,00
05	HDS dvířka - odečet nových, připočet opravy a nátěru	-7 672,26	-7 672,26	0,00
06	Demontáž, úprava vývodů a opětovná montáž svítidel v 1.PP	8 556,00	8 556,00	0,00
07	Změna vstupních dveří do 1.PP	2 668,00	2 668,00	0,00

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	3 028,73	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-11 575,51	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 556,00	0,00000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV	-8 349,00	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	-28 348,52	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	207,56	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	10 231,65	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-242 107,20	0,00000
783	Nátěry	PSV	110,94	0,00018
			<b>-268 245,35</b>	<b>0,00018</b>

Období:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 4
Projekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	01	Vyrovnání nerovností fasády podlepením	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

**Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

1	621325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 m2 podhledů v rozsahu do 30%	m2	-732,62700		
	Výkaz výměr:	Dle skutečnosti: -1465,254/2		-732,62700		
2	622454R01	Vyrovnání stávajících vnějších stěn - podlepení TI z desek EPS 100 F tl. 10-m2 50 mm		492,94900		
	Výkaz výměr:	dle smluvního rozpočtu: -293,051		-293,05100		
		Dle skutečnosti: 786		786,00000		
		3.9.2018: 40		40,00000		
		5.9.2018: 40		40,00000		
		6.9.2018: 114		114,00000		
		7.9.2018: 86		86,00000		
		10.9.2018: 177		177,00000		
		11.9.2018: 55		55,00000		
		12.9.2018: 136		136,00000		
		13.9.2018: 20		20,00000		
		18.9.2018: 23		23,00000		
		19.9.2018: 40		40,00000		
		20.9.2018: 39		39,00000		
		21.9.2018: 16		16,00000		

**Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

3	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	-732,62700		
	Výkaz výměr:	Dle skutečnosti: -1465,254/2		-732,62700		

**Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**Díl: 997 Přesun sutě**

4	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m t ručně	t	-7,32000		
5	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	-7,32000		
6	997241R22	Naložení a složení suti	t	-7,32000		
7	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	-7,32000		
8	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	-29,28000		
9	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-7,32000		
10	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-109,80000		

**Celkem za: 997 Přesun sutě**

**Díl: 998 Přesun hmot**

11	998011003	Přesun hmot pro budovy v do 24 m	t	0,86980		
----	-----------	----------------------------------	---	---------	--	--

**Celkem za: 998 Přesun hmot**

Objekt:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 5
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	02	Změna ventilačních mřížek pro rořýse dle požadavků investora	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				
1	950015R98	Utěsnění větracích otvorů střešního pláště vyplněním PUR pěnou, DN 100 kus			-33,00000
<b>Celkem za: 95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
2	766486008	D+M Plastová větrací mřížka na fasádě, (plast. potrubí 75mm, úprava ventilační mřížky dle požadavků, investora-vyřezání mřížek, vymazání vnitřní části potrubí)	ks		33,00000
	Výkaz výměr:	33			33,00000
<b>Celkem za: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				

Roční číslo:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 6
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	03	Méněpráce zámečnických výrobků	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767436008 Z-8 - D+M Okenní sušák s pevnými háčky, 2100x900mm	ks	-32,00000		
2	767436009 Z-9 - D+M Ocelová anténní konzola, 500x200mm	ks	-32,00000		
3	998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-2 300,00000		
<b>Celkem za: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				



Objekt:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 7
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	04	Odečet vnitřních rohových lišt omítek	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
1	612143R01	Dodávka a montáž omítkových rohových profilů s výztužnou tkaninou	m	-516,90000	
<b>Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
2	998011003	Přesun hmot pro budovy v do 24 m	t	-0,30640	
<b>Celkem za: 998 Přesun hmot</b>					

Objekt:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 8
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	05	HDS dveřka - odečet nových, připočet opravy a nátěru	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
1	767436003	Z-3 - D+M Plechová dveřka HDS, 400x600mm	ks		-2,00000
2	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%		-95,33000
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					

<b>Díl: 783 Nátěry</b>					
3	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2		0,48000
	Výkaz rozměr:	0,6*0,4*2			0,48000
		Dohodnutá sleva dle smlouvy o dílo: položky uvedené v Ceníku RTS budou poníženy o 10%: 26,80*0,9			24,12000
4	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2		0,48000
	Výkaz rozměr:	0,6*0,4*2			0,48000
		Dohodnutá sleva dle smlouvy o dílo: položky uvedené v Ceníku RTS budou poníženy o 10%: 165,50*0,9			148,95000
5	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2		0,48000
	Výkaz rozměr:	0,6*0,4*2			0,48000
		Dohodnutá sleva dle smlouvy o dílo: položky uvedené v Ceníku RTS budou poníženy o 10%: 64,50*0,9			58,05000
<b>Celkem za: 783 Nátěry</b>					

Objekt:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 9
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	06	Demontáž, úprava vývodů a opětovná montáž svítidel v 1.PP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
1 66	Demontáž, úprava vývodů a opětovná montáž svítidel ve sklepních prostorech		31,00000		
Celkem za: 95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				

Objekt:	19/2018	ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALBRECHTICKÁ 164,166 KRNOV Dodatek č.2	List č. 10
Objekt:	VCP1	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	07	Změna vstupních dveří do 1.PP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767436001	Z-1 - D+M Vchodové dveře ocelové, 800x1970mm	ks	-1,00000	
2	7674360011	Z-1/1 - D+M Vchodové dveře ocelové, 900x1970mm	ks	1,00000	
Celkem za: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>			