

## Změnový list č. 2 ze dne 03.10.2018

Název stavby:	Stanoviště pro nádoby na tříděný a komunální odpad
Číslo smluvního vztahu:	SOD 56/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> tř. Budovatelů bez bourání podkladních betonů umístění 5ks kontejnerů kácení do D 600	
<u>Nové řešení:</u> tř. Budovatelů - bourání podkladních betonů umístění 6 ks kontejnerů kácení do D 1000	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V místech výkopů pro umístění SEMI kontejnerů je betonový podklad v tl. 25-35 cm, který bylo nutné odbourat u všech stanovišť na tř. Budovatelů. V rozpočtu chybně uveden počet umístěným kontejnerů. Kácení stromu s větším průměrem.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 797 895,70 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	197 359,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 995 254,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	26.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 03.10.2018

Pod



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 03.10.2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 3. 10. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 8. 10. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan [redacted]

Datum: 25-10-2018

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 8. 10. 2018

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet



## Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Stanoviště pro nádoby na tříděný a komunální odpad

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdílné množství	změna ceny (Kč)
		<i>Stanoviště Budovatelů 89-90</i>					0,00	0,00
	113107133	odstranění podkladu pl do 50m2 z betonu prostého tl.400mm	m2	819,00	0,00	28,00	28,00	22 932,00
	122202209	příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř.3	m3	18,00	0,00	33,00	33,00	594,00
	130001101	příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	306,00	0,00	9,90	9,90	3 029,40
	997013501	odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 1km se složením	t	172,00	0,00	20,58	20,58	3 539,76
	997013801	poplatek za uložení stav.beton.odpadu na skládce	t	142,00	0,00	20,58	20,58	2 922,36
	38-R1	osazení semí	ks	1 190,00	5,00	6,00	1,00	1 190,00
		<i>Stanoviště Budovatelů 90-91</i>					0,00	0,00
	112151115	směrové kácení stromů s rozřezáním Dkmene do 600mm	ks	2 800,00	1,00	0,00	-1,00	-2 800,00
	112151119	směrové kácení stromů s rozřezáním Dkmene do 1000mm	ks	9 882,00	0,00	1,00	1,00	9 882,00
	113107133	odstranění podkladu pl do 50m2 z betonu prostého tl.400mm	m2	819,00	0,00	29,00	29,00	23 751,00
	122202209	příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř.3	m3	18,00	0,00	33,00	33,00	594,00
	130001101	příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	306,00	0,00	9,00	9,00	2 754,00
	997013501	odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 1km se složením	t	172,00	0,00	21,32	21,32	3 666,18
	997013801	poplatek za uložení stav.beton.odpadu na skládce	t	142,00	0,00	21,32	21,32	3 026,73
	38-R1	osazení semí	ks	1 190,00	5,00	6,00	1,00	1 190,00
		<i>Stanoviště Budovatelů 92-93</i>					0,00	0,00
	113107133	odstranění podkladu pl do 50m2 z betonu prostého tl.400mm	m2	819,00	0,00	29,00	29,00	23 751,00
	122202209	příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř.3	m3	18,00	0,00	33,00	33,00	594,00
	130001101	příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	306,00	0,00	9,90	9,90	3 029,40



997013501	odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 1km se složením	t	172,00	0,00	21,32	21,32	3 666,18
997013801	poplatek za uložení stav.beton.odpadu na skládce	t	142,00	0,00	21,32	21,32	3 026,73
38-R1	osazení semi	ks	1 190,00	5,00	6,00	1,00	1 190,00
13106123	rozebrání dlažeb komunikací pro pěší-zpětné použití <i>Stanoviště Budovatelů 93-94</i>	m2	38,90	0,00	19,80	19,80	770,22
113107133	odstranění podkladu pl do 50m2 z betonu prostého tl.400mm	m2	819,00	0,00	1,69	1,69	1 384,11
122202209	příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř.3	m3	18,00	0,00	39,00	39,00	702,00
130001101	příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	306,00	0,00	11,70	11,70	3 580,20
997013501	odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 1km se složením	t	172,00	0,00	4,14	4,14	712,08
997013801	poplatek za uložení stav.beton.odpadu na skládce	t	142,00	0,00	4,14	4,14	587,88
38-R0	osazení semi	ks	1 190,00	5,00	6,00	1,00	1 190,00
113106123	rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zám.dlažby	m2	54,70	0,00	44,00	44,00	2 406,80
596211110	kladení zám.dlažby tl.60 do pl.50m2	m2	270,00	0,00	44,00	44,00	11 880,00
592453080	dlažba best-klasiko 20x10x6 přírodní	m2	198,00	0,00	22,00	22,00	4 356,00
919735122	řezání stáv.beton.krytu do 100mm hl.	m	156,00	0,00	132,00	132,00	20 592,00
979054451	očistění vybouraných zám.dlaždic	m2	52,30	0,00	44,00	44,00	2 301,20
998223011	přesun hmot	t	169,00	0,00	6,60	6,60	1 115,40
			změna ceny bez DPH				163 106,63
			DPH %		21		34 252,39
			změna ceny s DPH				197 359,02

Datum: 3.10.2018

Zpracoval/a (jméno a příjemní):

Podpis: