

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.09.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

## Rozšíření hřbitova Zličín

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha - Zličín</b>
<b>se sídlem</b>	Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
<b>Zastoupený ve věcech smluvních:</b>	JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
<b>Bankovní spojení:</b>	ČS Praha 5, Štefánikova 17
<b>Číslo účtu:</b>	2000696369/0800
<b>IČ:</b>	00241881
<b>DIC:</b>	CZ00241881
<b>Tel./fax:</b>	257 951 298
<b>e-mail:</b>	umc@mczlicin.cz

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: JUDr. Marta Koropecká - starostka MČ  
*dále jen objednatel* - na straně jedné

**a**


**MIDWEST INVEST s.r.o.**


se sídlem Pod Hájem 231, 252 65 Tursko - Praha západ

zastoupeným 

IČ: 04084845      DIC: CZ04084845

Bankovní spojení:   
č.ú. 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242196

*dále jen zhotovitel* - na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 05.09.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo ( dále jen „Smlouva“)

## II.

### Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

a) V souladu s ustanovením čl. X. „Další ujednání“, odst.10.4 Smlouvy zhotovitel oznamuje

- 1) Převod podílu společníka - změna vlastníka společnosti
- 2) Změna jednatele společnosti - zástupce ve věcech smluvních

#### 1) Převod podílu společníka - změna vlastníka společnosti

MIDWEST INVEST s.r.o.  
Pod Hájem 231  
252 65 Tursko



#### 2) Změna zástupce ve věcech smluvních

Jednatel společnosti -



b) V souladu s ustanovením č.III. „Cena díla“ dle odst. 3.1 a 3.10 se obě strany dohodly na základě odsouhlaseného soupisu přípočtů a odpočtů na změně ceny

přípočty ..... 204 162,- Kč bez DPH  
odpočty..... - 66 442,- Kč bez DPH

-----  
nová cena Díla ..... **2 182 699,48** bez DPH  
458 366,89 21% DPH  
**2 641 066,37 celkem s DPH**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis přípočtů a odpočtů.

c) V souladu s ustanovením č. XI. „Změna smlouvy“ odst.11.1 Smlouvy, ve čl. IV. „Čas a místo realizace díla“ odst. 4.1, kde se obě strany dohodly, co do

termínu ukončení díla, kdy termín ukončení a předání díla je stanoven na 60 dnů.


## V.

### Závěrečná ujednání

- 1) Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
- 2) V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 SB., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv ( zákon o registru smluv ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců V případě, že by přesto došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- 5) Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí pro Smlouvu obdobně.
- 6) Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č.1 - Usnesení  
Příloha č.2 - Výpis z trestního rejstříku fyzických osob  
Výpis z obchodního rejstříku  
Soupis přípočtů a odpočtů
- 8) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne .....

V Praze dne 22.10.2018



[The following text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, but the content cannot be discerned.]

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	změnový list	Odpočet	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 03</b>	<b>Rozšíření hřbitov Zličín</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>810</b>	<b>Rozšíření hřbitov Zličín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	změnový list č. 2 k SOD			
Objednatel				
Dodavatel	-		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	66 442	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		66 442,00 Kč
	DPH	21,0 %		13 952,82 Kč
	Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
	DPH	15,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>80 395 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova Zličín	Rozpočet :	změnový list
Objekt :	Zličín		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	66 442	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>66 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>změnový list</b>	<b>Přípočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 03</b>	<b>Rozšíření hřbitov Zličín</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>810</b>	<b>Rozšíření hřbitov Zličín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	změnový list č. 2 k SOD			
Objednatel				
Dodavatel	-		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	204 162	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	204 162,00 Kč	
DPH	21,0 %	42 874,02 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč	
DPH	15,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>247 036 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Rozšíření hřbitova Zličín	Rozpočet :	změnový list
Objekt :	Zličín		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	204 162	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>204 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

