

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00076/2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Parkovací stání v ulici Gagarinova, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ilona Scordia (tel.: 315 739 864, e-mail: ilona.scordia@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petr Neumann, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce pro věci smluvní: Petr Neumann,

Zástupce pro věci technické: Petr Neumann,

Miloslav král, tel.:

Michal Neumann,

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 18/18/4/1, ze dne 01.10.2018, se smluvní strany dohodly v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst.1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Původní cena:
Cena bez DPH: 5.198.860,00 Kč
DPH 21%: 1.091.760,60 Kč
Cena včetně DPH: 6.290.620,60 Kč

Nová cena:
Cena bez DPH: 5.528.964,00 Kč
DPH 21%: 1.161.082,60 Kč
Cena včetně DPH: 6.690.046,60 Kč

2. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, *15.10.2018*


V Mělníku, *12.10.2018*

Objednatel:



Petr Holeček
starosta města

Zhotovitel:



Petr Neumann
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkovací stání v ul. Gagarinova, Kralupy n. Vlt. - zvýšení komunikace	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Kralupy n. Vlt.
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Kralupy nad Vltavou	002 36 977	CZ00236977
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	18-048-VP1	05.09.2018	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	316 758,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	3 429,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		320 187,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	9 917,00
				19	VRN (ř. 13-18)	9 917,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				330 104,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	330 104,00	69 322,00	
Cena s DPH			399 426,00	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovací stání v ul. Gagarinova, Kralupy n. Vlt. - zvýšení komunikace

Objekt:

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Kralupy n. Vlt.

Zpracoval: Bursová

Datum: 5. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				330 104,00	-0,088
1		Zemní práce				-75 728,00	-0,088
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-1 263,600	59,93	-75 728,00	-0,088
5		Komunikace pozemní				372 168,00	0,000
2	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 263,600	10,53	13 306,00	0,000
3	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 263,600	284,00	358 862,00	0,000
997		Přesun sutě				-8 975,00	0,000
4	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	-161,741	45,38	-7 340,00	0,000
5	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	-161,741	10,11	-1 635,00	0,000
998		Přesun hmot				32 722,00	0,000
6	998223011	dlážděným	t	163,838	199,72	32 722,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 917,00	0,000
7	030001000	Zařízení staveniště + DIO	kpl	1,000	9 917,00	9 917,00	0,000
Celkem						330 104,00	-0,088