



MHMPP07IODT6

1.

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO



k provedení stavby č. 7981 TV za Horou,
etapa 0008 Rekonstrukce ul. Třešňová – jih - realizace

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000546/2018

číslo smlouvy zhotovitele: PG-06/2018/zak/VŠ/Rad/PJ

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

SIN spol. s r. o.

na základě objednávky č. OMI/7554/2542/2007 ze dne 20. 11. 2007 a dle plné moci ze dne 20. 11. 2007,

sídlem Holušická 2253/1, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 49707221, DIČ: CZ49707221



zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 22847

zastoupené: Ing. Karlem Sztoгрýnem, jednatelem (statutární orgán)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGIS a.s.

se sídlem: Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15
IČO: 41194861
DIČ: CZ41194861
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7914
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že schválením FO 1 – Oznámení změny (OZ 1) a FO 3 - Potvrzení změny (PoZ 1) došlo k navýšení původní ceny za SO 510 Vodovod v důsledku nutné výluky zásobování vodou (zajišťována PVK a.s.) pro napojení nového řadu na stávající síť vodovodů v zástavbě a další výluky nutné pro realizaci provizorního vodovodu zásobování vodou obyvatel v zástavbě. Proto se smluvní strany s v souladu s ustanovením čl. 8., odst. 2 shora citované smlouvy uzavřené dne 1.3.2018 (dále jen Smlouva o Dílo) dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č.1):

I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se mění **článek 3 „Cena díla a platební podmínky“**, odst. 3.1 Smlouvy o Dílo takto:

a) Původní cena Díla

Základní cena bez DPH	3 186 496,00 Kč
DPH 21%	669 164,16 Kč
Cena včetně DPH	3 855 660,16 Kč

b) Cena Dodatku č. 1

Základní cena bez DPH	295 594,14 Kč
DPH 21%	62 074,77 Kč
Cena včetně DPH	357 668,91 Kč

c) Nová cena Díla

Základní cena bez DPH	3 482 090,14 Kč
DPH 21%	731 238,93 Kč
Cena včetně DPH	4 213 329,07 Kč

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nich pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
5. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o Dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.
8. Přílohy

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1

Příloha č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 27-09-2018

ZHOTOVITEL

PRAGIS a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.

Funkce: předseda představenstva

Datum: _____

SOUHRNNÝ LIST VÍCEPRACÍ

Kód: B_17-009b
Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 8

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PRAGIS a.s.

IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	295 594,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	295 594,14
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	295 594,14	62 074,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	357 668,91
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B_17-009b

Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 8

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		295 594,14	357 668,91
etapa 0008	Rekonstrukce ul. Třešňová - jih	295 594,14	357 668,91
SO 510	Vodovod	295 594,14	357 668,91
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		295 594,14	357 668,91

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 8
Objekt: etapa 0008 - Rekonstrukce ul. Třešňová - jih

Část: SO 510 - Vodovod

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PRAGIS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295 594,14

8 - Ostatní konstrukce a práce

295 594,14

-	K	R1	Výtluka zásobování vodou č. 124/2018 (provizorní vodovod)	kpl	1,000	147 797,07	147 797,07
-	K	R2	Výtluka zásobování vodou č. 125/2018	kpl	1,000	147 797,07	147 797,07

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby:

7981

Etapa 0008 - Rekonstrukce ul. Třešňová - jih - realizace

Název stavby:

TV Za Horou

Příloha ke smlouvě o dílo č. DIL/20/05/000546/2018 ze dne 1.3.2018 včetně dodatku č.1 ze dne 27.9.2018

Číslo a název objektu	Celková cena díla v základní smlouvě vč. dodatků dle objektů	Ze sl. 4 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-			Celkem dle správců
		PVS	TCP	MČ Praha 14	
1	2				4 (2-3)
SO 110 - Komunikace	1 668 596,14			1 668 596,14	1 668 596,14 Kč
SO 510 - Vodovod	1 486 530,20	1 486 530,20			1 486 530,20 Kč
SO 610 - Rozvody VN, NN, Opto-, Ochrana sítí	29 439,50			29 439,50	29 439,50 Kč
SO 710 - Veřejné osvětlení	144 811,73		144 811,73		144 811,73 Kč
SO 810 - Rozvidy sdělovací - Ochrana sítí	43 330,05			43 330,05	43 330,05 Kč
VRN	109 382,52	42 334,35	5 147,64	61 900,53	109 382,52 Kč
Cena celkem bez DPH	3 482 090,14	1 528 864,55	149 959,37	1 803 266,22	3 482 090,14
DPH 21%	731 238,93	321 061,56	31 491,47	378 685,90	731 238,93
Cena stavby vč. DPH	4 213 329,07	1 849 926,11	181 450,84	2 181 952,12	4 213 329,07

Zhotovitel: PRAGIS a.s.
Jméno, podpis, datum

Mandatář: SIN spol. s r.o.
Jméno, podpis, datum

Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
předseda představenstva

