

D O D A T E K č. 4
S M L O U V Y O D Í L O č. 225-2015-523101
č. zhotovitele 11/2015

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Telefon: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov

Ing. Jan Pokorný, odb. rada Pobočky Vyškov

Telefon: xxx, xxx

E-mail: xxx, xxx

a

Z h o t o v i t e l: **EKOS T, spol. s r.o.**

Adresa: Slavíčková 840/1Bezručova 68, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček – jednají společně

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Aleš Tůma

Telefon: xxx, xxx

E-mail: xxx

ID DS: 2r63dp8

IČ / DIČ: 63470985 / CZ63470985

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany

Tímto dodatkem se v souladu s čl. I., odst. 1.4 a 1.5. SoD ze dne 15.4.2015 upravuje, v souladu s §222 odst. 4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, rozsah činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. navýšení počtu měrných jednotek tak, jak jsou uvedeny v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, níže uvedeným způsobem.

Hlavní celek **3.2. Přípravné práce**

dílčí části

3.1.5.1 Zjišťování pozemků neřešených dle §2 zákona

Počet MJ (100 bm) se stanoví na **17 MJ**

(celkové zvýšení prací 3.1.5. a 3.1.5.1 v součtu z 90 na 107 MJ)

Cena činí 25 500 Kč bez DPH

(celkem tedy 3.1.5. a 3.1.5.1 se tímto v součtu zvyšuje ze 135 000 Kč na 160 500 Kč)

Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017

3.1.5.2 podklady pro šetření – MJ je hodina,

Cena za MJ 500 Kč, počet **MJ 12**

Cena celkem bez DPH 6 000 Kč

Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017

3.1.6.1 Aktualizace nároků vlastníků pozemků

Cenu tvoří 5% položky 3.1.6, tj. 5% z 133 000 = 5 650 Kč

Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 37 150 Kč bez DPH, tj. o 45 375 Kč včetně 21% DPH.

Celková cena díla tedy činí 1 509 300 Kč bez DPH, tj. 1 826 253 s 21% DPH.

Termín plnění hlavního celku Přípravné práce se z 08/2016 mění na 11/2017.

Důvodem změny rozsahu plnění je nesouhlas vlastníků s řešením svých pozemků v pozemkových úpravách a přesunutí těchto pozemků do pozemků v pozemkových úpravách neřešených.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je v souladu s článkem XII., odst. 12.3. vyhotoven písemně, ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 20.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel

v z. **JUDr. Jarmila Báčová**

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel