

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ v k.ú. Habrovany

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					počet měsíců od podpisu SoD*
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	10/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	434	400	173 600	10/2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	25	800	20 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	449	250	112 250	05/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 500	205 500	03/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	90	1 500	135 000	03/2016
3.1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	17	1 500	25 500	11/2017
3.1.5.2.	Vypracování podkladů pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	hodina	12	500	6 000	11/2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	452	250	113 000	08/2016
3.1.6.1.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	% z 3.1.6.	5		5 650	11/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč					814 500	11/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	452	400	180 800	11/2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	29	1 000	29 000	11/2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	5 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	600	25 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	84	300	25 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	500	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	452	600	271 200	10/2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					559 400	12/2017

3.3	Mapové dílo	ha	452	200	90 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	500	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč	814 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	559 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 509 300 Kč
DPH 21% v Kč	316 953 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 826 253 Kč

* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky

V Brně dne 20.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík

.....
Ing. Aleš Tůma

.....
Ing. Libor Sedláček

ředitel KPÚ pro JmK
v z. JUDr. Jarmila Báčová

jednatel zhotovitele