

D O D A T E K č. 3
S M L O U V Y O D Í L O č. 225-2015-523101
č. zhotovitele 11/2015

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: xxx
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov
Telefon: xxx
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: EKOS T, spol. s r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1 Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávnění společně jednat:
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Aleš Tůma

Telefon: xxx
E-mail: ekos@ekos-t.cz
ID DS: 2r63dp8
IČ / DIČ: 63470985 / CZ63470985

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. I., odst. 1.4 a 1.5. SoD ze dne 15.4.2015 upravuje, v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, rozsah činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. navýšení počtu měrných jednotek tak, jak jsou uvedeny v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, níže uvedeným způsobem.

Hlavní celek **3.2. Návrhové práce**

dílčí části

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

počet MJ (ha) se zvyšuje z **32** na **42**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 19 200 Kč na 25 200 Kč

3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

počet MJ (100bm) se zvyšuje z **65** na **84**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 19 500 Kč na 25 200 Kč

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 11 700,- Kč bez DPH, tj. o 14 157 včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 1 472 150 Kč bez DPH.

Důvodem změny rozsahu plnění je požadavek sboru vlastníků a obce na zapracování zpevněných polních cest do návrhu PSZ v celkovém rozsahu 8,362 km a s tím související činnosti.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je v souladu s článkem XII., odst. 12.3. vyhotoven písemně, ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 15.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel