

D O D A T E K č. 2
S M L O U V Y O D Í L O č. 225-2015-523101
č. zhotovitele 11/2015

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon:
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov
Telefon:
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: EKOS T, spol. s r.o.
Adresa: Slavičková 840/1 Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora – jedná samostatně
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček – jednají společně
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Aleš Tůma
Telefon: +420 , +420
E-mail: ekos@ekos-t.cz
ID DS: 2r63dp8
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany

Tímto dodatkem se v souladu s čl. I., odst. 1.4 a 1.5. SoD ze dne 15. 4. 2015 upravuje, s využitím opčního práva, rozsah činností, která je předmětem smlouvy, tj. další upřesnění počtu měrných jednotek tak, jak jsou uvedeny v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, a to po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění, níže uvedeným způsobem. Současně se posouvá termín fakturačního celku 3.1.6.

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílčí části

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
počet MJ (ha) se zvyšuje ze **449** na **452**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 112 250,- na 113 000,-Kč
Termín ukončení se mění z 06/2016 na **08/2016**.

Hlavní celek **3.2. Návrhové práce**

dílčí části

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
počet MJ (ha) se zvyšuje ze **449** na **452**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 179 600,- na 180 800,-Kč

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
počet MJ (ha) se zvyšuje ze **449** na **452**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 269 400,- na 271 200,-Kč

Hlavní celek **3.3. Mapové dílo**

počet MJ (ha) se zvyšuje z **449** na **452**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 89 800,- na 90 400,-Kč

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 4 350,- Kč bez DPH, t.j. o 5 264,- Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 1 767 145,- Kč včetně DPH.

Důvodem změny rozsahu plnění a využití opčního práva pro změnu obvodu je upřesnění požadavku obce a vlastníků pozemků v lokalitě zahrad za rodinnými domy tak, jak byl definován v dodatku č. 1 smlouvy.

Důvodem posunutí termínu je odstranění nesouladů SPI a SGI katastrálním úřadem, na které byl tento s dostatečným předstihem upozorněn objednatelem i zpracovatelem.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. vyhotoven písemně, ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 8.7.2016

V Třebíči dne 8.7.2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel

.....
Ing. Libor Sedláček
Jednatel