

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty UK

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

se sídlem: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

bankovní spojení: KB a.s. Jirkov

číslo účtu: 19-2085700207/0100

zástupce ve věcech smluvních: Daniel Opatrný jednatel společnosti

Ing. Marek Opatrný jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2018 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.10.2018, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

Článek 1

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací spojených s rekonstrukcí kotelny v objektu MFF UK na adrese V Holešovičkách 2, Praha 8, přičemž soupis předmětných víceprací včetně jejich ocenění je ve formě změnového listu přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková hodnota víceprací činí:
 - a. **169.936 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **35.686,56 Kč**
 - c. **205.622,56 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

 - a. Cena bez DPH **7.559.110,85 Kč** (slovy: sedm milionů pět set padesát devět tisíc sto deset korun českých osmdesát pět haléřů)

- b. DPH 21 % ve výši **1.587.413,28 Kč** (slovy: jeden milion pět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta třináct korun českých dvacet osm haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši **9.146.524,13 Kč** (slovy: devět milionů sto čtyřicet šest tisíc pět set dvacet čtyři koruny české třináct haléřů)
- (dále též „**Cena za provedení díla**“);

Článek 2 Společná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

Ve Vrskmani dne

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Marek Opatrný
jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.

Daniel Opatrný
jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	Martin Holý	
Datum:	2.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Vícepráce spojené s rekonstrukcí kotelny v objektu Karlova Univerzita MFF, V Holešovičkách 2, Praha 8.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace byly navrženy změny uživatelem díla a technickým dozorem stavby. V nabídce je uvažováno s instalací směšovací sady pro řízení teploty TUV v letních měsících, dále s instalací úpravny topné vody Viessmann Aquaset 1000-N, instalací škrtkových klapek se servopohonů a vyvažovacích ventilů na výstupní potrubí z plynových kotlů Viessmann v kotelně objektu.</p> <p>Rozsah dodávky a řešení určuje cenová nabídka č. 1015/2018 včetně příloh č. 1, 2 a 3. Zhotovitel souhlasí s navrženou změnou a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.</p>		
Počet připojených listů cenové nabídky včetně příloh : 4		
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 169.936,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 7.559.110,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.10.2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova 121 16 Praha 2, Na Karlovu 3 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208	Podpis zmocněnce zhotovitele: INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRKSMANĚ 74 ⁽²¹⁾	
Datum: 5.10.2018	Datum: 2.10.2018	
Podpis technického dozoru stavebníka: Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta správa budov, Tržst 180 00 Praha 8, V Holešovičkách 2 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208	Podpis zmocněnce uživatele Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta správa budov, Tržst 180 00 Praha 8, V Holešovičkách 2 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208	
Datum: 5.10.2018	Datum: 5.10.2018	