






Dodatek č. 1

KRPK-58002-16/ČJ-2018-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-58002-14/ČJ-2018-1900VZ
ze dne 30. 8. 2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

1. „objednatel“**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená:  náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba:  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov,

email: 

(dále jen „Objednatel“)

2. „zhotovitel“

ColorMax s.r.o.
Zastoupený: Milan Baranec, jednatel
Sídlo: Kasární Náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČO: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že na základě objektivních příčin ke změnám dílčího řešení díla je nezbytné provést změny stavby v průběhu její realizace tak, jak je popsáno ve Změnovém listu a jeho přílohách č. j. KRPK-40460-11/ČJ-2018-1900MN, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha č. 1.

II.


Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude snížena o částku 26.899,- Kč včetně DPH (22.230,58 Kč bez DPH + 4.668,42 Kč 21 % DPH).

Slovy: Dvacetšesttisícsmsetdevadesátdevětikorunčeských.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Příloha č. 1 Změnový list se dvěma přílohami.




V Karlových Varech dne 24. 10. 2013



Objednatel:

mg. Martina Křísková

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE





ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Č.j. KRPK-40460-11/ČJ-2018-1900MN

Počet listů:2
Přílohy: 2

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1
- Identifikace akce: „Oprava podlah a výmalba ÚO Cheb, Valdštejnova 600, OOP Plesná, 5. května 219, OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
- Název akce: „Oprava podlah a výmalba ÚO Cheb, Valdštejnova 600, OOP Plesná, 5. května 219, OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ : není
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100
Zhotovitel: ColorMax s.r.o. , Kasární Náměstí 115/7, 350 02 Cheb
Projektant:---
Předmět změnového listu:
Část díla dotčená změnovým listem:
- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15
- ÚO Cheb, Valdštejnova 600
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15- místnost č.107,108
- ÚO Cheb, Valdštejnova 600 + místnost 310
Nové řešení:
Méněpráce
- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15 – místnost č.107 18,72 m ² a 108 20,76 m ² Zhotovitel z důvodu velké vlhkosti práce dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 1 neprovede – snížení 83.423,- Kč
Vícepráce
- OOP Teplá, Masarykovo Nám. 15- místnost č. 102 stálá služba 16,60 m ²
- ÚO Cheb, Valdštejnova 600- navíc místnost č. 309 sekretariát OHK - 19,18 m ² Dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 2 bude provedeno jako vícepráce navýšení 56.524,- Kč
Zdůvodnění změny:
- Změny vyvstaly zjištěním havarijního stavu a nutného vysušení stávajících prostor a oprava by nebyla účelná.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

ne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ano – zvýšení kvality díla		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	56.524,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 83.423,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 22.230,58 Kč	
DPH	- 4.668,42 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 26.899,- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
Milan Baranec, jednatel		
		
Datum: 16.10.2018	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Příloha č. 1 k č.j. KRPK-40460-11/ČJ-2018-1900MN

Oprava podlah, výmalba - OOP Teplá

Měněpráce

Specifikace oprav

Položka	MJ	Výměra	Jednot. cena	Cena
Výmalba 2x 107,108	m2	102,1727	82,58 Kč	8 437,42 Kč
Odstranění povrchu podlah (PVC/koberec)	m2	40	95,9	3 836,00 Kč
Nalepení PVC včetně soklů	m2	44	1 162,56 Kč	51 152,64 Kč
Štuková omítka	m2	0	193,10 Kč	- Kč
Samonivelační stěrka	m2	17,9	308,30 Kč	5 518,57 Kč

Cena bez DPH 68 944,63 Kč

DPH 21% 14 478,37 Kč

CENA CELKEM 83 423,00 Kč

Datum:



Podpis a r



Oprava podlah, výmalba - ÚO Cheb, OOP Teplá**Vícepráce****Specifikace oprav**

Položka	MJ	Výměra	Jednot. cena	Cena
Výmalba 2x	m2	0	- Kč	- Kč
Odstranění povrchu podlah (PVC/koberec)	m2	35,78	95,9	3 431,30 Kč
Nalepení PVC včetně soklů	m2	35,785	1 162,56 Kč	41 602,21 Kč
Štuková omítka	m2	0	193,10 Kč	- Kč
Samonivelační stěrka	m2	5,451	308,30 Kč	1 680,54 Kč

Cena bez DPH 46 714,05 Kč

DPH 21% 9 809,95 Kč

CENA CELKEM 56.524,00 Kč

Datum:



Podpis

