

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 390/01/2016

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00260

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní a.s.**

Víta Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel

IČ: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 35-5743990247/0100

telefon: 495 715 111

fax: 495 715 157

e-mail: tomas.hosa@khp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Tomáš Hosa, provozní ředitel, zástupce generálního ředitele

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Kraus, manažer provozu pitných vod

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31. 12. 2016**

Důvodem změny termínu dokončení díla je překážka na straně dodavatele elektrické energie, bez něhož nelze provést změnu/přepojení stávajícího odběrného místa na odběrné místo nové, byť jsou splněny ze strany zhotovitele veškeré nutné úkony. Jelikož se jedná o nedodělek, který brání užívání díla, je nutná změna v termínu dokončení díla.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 315 390/01/2016 (resp. SDVAK00260) ze dne 30. 8. 2016 zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: nejsou

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 14. 11. 2016

V Hradci Králové dne 14. 11. 2016

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
provozní ředitel, zástupce GŘ
Královéhradecká provozní, a.s.