

Dílo:	Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény		
Smlouva:	ze dne 10.7.2018 + dodatek č.1		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Švandovo divadlo na Smíchově		
Objednatel:	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5		
Zhotovitel:	EST Stage Technology se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna IČ: 29230128		
Název změnového listu: Změna dodavatele asynronního motoru s převodovkou			
Popis změny	Změnu vyvolal: Návrh alternativního řešení dodavatele		
	Popis změny: Jedná se o záměnu dodavatele asynchronního motoru s převodovkou		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o výraznou úsporu při kavalitativně stejném předmětu dodávky, jež bylo posouzeno nezávislými odbornými firmami		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Návrh předložil dodavatel během realizace		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Méněpráce neoddělitelné od stávající realizace.		
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: snížení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: EST Stage Technology a.s. Ve formě: kalkulace		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 328 888 Kč	-1 828 888 Kč
	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL	
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		19 805 821 Kč
	Zvýšení:		1 328 888 Kč
	Snížení:		-1 828 888 Kč
	Nová cena:		19 305 821 Kč
	Zhotovitel:	Podpis:	Datum:
	Objednatel:		
TDS:			
AD:			
Termíny	Termín předání PD změny: říjen 2018		
	Termín realizace změn: říjen 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín dokončení		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	1) Kalkulace		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:			
Vyjádření:	Za objednatele:		Datum:
	Podpis:		Datum:
	Za TDS:		Datum:
	Podpis:		Datum:
	Za AD:		Datum:
Podpis:		Datum:	
Další vyjádření:		Datum:	
Podpis:		Datum:	