

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - Řečkovice - II.etapa
Sadové úpravy

Harmonogram plnění

Název činnosti	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden
Vytýčení inženýrských sítí					
Pokácení stromů					
Odstranění keřů					
Odstranění pařezů					
Založení trávníků					
Výsadba stromů					
Výsadba keřů a trvalek					
Výsadba cibulovin					
Mulčování výsadeb					
Kotvení výsadeb					

Harmonogram plnění platí v případě, že objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10.11.2018.

V Brně dne 12.10.2018

Zpracoval: Tomáš Hájek

Veřejná zeleň města Brna, p.o.