

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000005/2016/DIL** ze dne 19.07.2016

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/430 /2016 ze dne 21.11.2016*

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
*(dále jen objednatel)*

### 1.2 Zhotovitel:

**D&D PROFI s.r.o.**  
Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice  
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) technických	Jiří Dymák
b) realizace	Jiří Dymák
c) smluvních	Jiří Dymák
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby	Ing. René Madej, číslo autorizace: 0500970

Telefon: 777 773 021  
E-mail: [dymak@ddprofi.cz](mailto:dymak@ddprofi.cz)  
IČ 25250167  
DIČ CZ25250167  
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 108334694/0300  
Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10 007  
*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: „Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000005/2016/DIL ze dne 19.07.2016, na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu díla a změna termínu. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2016/DIL ze dne 19.07.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### Cena díla

#### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim	1.668.607,50 Kč	350.407,58 Kč	2.019.015,08 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim	37.145,45 Kč	7.800,55 Kč	44.945,99 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:</b>	<b>1.705.752,95 Kč</b>	<b>358.208,12 Kč</b>	<b>2.063.961,07 Kč</b>
<b>platná do</b>	12.12.2016	12.12.2016	12.12.2016

## 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	15.08.2016	12.12.2016

## 4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 21.11.2016

V Chrudimi dne 21.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Jiří Dymák  
jednatel společnosti