













**DODATEK č. 1****ke smlouvě o dílo č. 2018/02/092/He, uzavřené dne 30.07.2018****Smluvní strany:**

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických:   
  
- ve věcech reklamací:   
  
telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**  
  
zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem – jednatelem společnosti  
  
jednání ve věcech:  
smluvních: Slavomír Byrtus – jednatel společnosti  
technických-stavbyvedou:   
reklamací:   
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČO: 25368052  
DIČ: CZ25368052  
telefon:   
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

I.

**Předmět dodatku**

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 63.267,01 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/092/He na stavbu „**Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce**“ a „**Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Část „ <b>Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce</b> “	2.252.487,99 Kč
Část „ <b>Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3</b> “	961.144,00 Kč
Cena celkem	<b>3.213.631,99 Kč</b>

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4756 ze dne 01.10.2018.

V Třinci dne ..... - 9. 10. 2018

Za objednatele:



V Jablunkově dne ..... 10. 10. 2018

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Slavomír Byrtus  
jednatel společnosti

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1 a 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	AK plus Novostav s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	21.9.2018
Název akce:	Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C - 1. etapa - rekonstrukce		
<b>Předmět změny:</b>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
<p>Byla provedena záměna materiál dopadových ploch z oblázku na štěpku (tato změna nepřinesla navýšení ceny).  Pro nemožnost opravy stávajícího chodníku byly navrženy přístupové chodníky s povrchem ze štěpky.  Při provádění zemních prací bylo odkryto potrubí odvádějící srážkovou vodu z blízké kominukace. Technický stav potrubí byl již ve špatném stavu proto se společně s odborem dopravy rozhodlo o její opravě.</p>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<p>Z důvodu hustého kořenového systému v místě stávajícího chodníku není možné provést jeho opravu, chodník byl zrušen.  Byla provedena záměna laviček z opracovaných kmenů stromů za lavičky s opěradly.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH:	-208 792,90 Kč	Cena víceprací bez DPH:	182 149,89 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-26 643,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	2 279 131,00 Kč	Nová cena bez DPH:	2 252 487,99 Kč
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Slavomír Byrtus		
<u>schválil (Objednatel):</u>	Daniel Heczko		
<u>schválil (TDI):</u>	Zbyšek Malý		

## Změnový list č.02

Stavba: Vnitroblok ul. Sosnová, Trinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Trinec, Jablunkovská 160, 739 61 Trinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
SO 03 Plochy pro pěší		14 621,00 Kč
SO 06 Herní prvky		82 715,60 Kč
SO 08 Mobiliiář		31 000,00 Kč
Napojení kanalizační vpusti na odvodovou strouhu		53 813,29 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>182 149,89 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
SO 03 Plochy pro pěší	-	106 768,40 Kč
SO 06 Herní prvky	-	72 024,50 Kč
SO 08 Mobiliiář	-	30 000,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>208 792,90 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>-</b>	<b>26 643,01 Kč</b>
--	--	----------	---------------------

Dodavatel: Slavomír Byrtus

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Zbyšek Malý

## Položkový rozpočet

Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Oddíl	Druf	R	Číslo(SKUP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
								182 149,89 Kč
	B			SO 03 Plochy pro pěši				14 621,00 Kč
005	O		HSV	Komunikace				3 146,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	3		005-1	Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30cm	13,000	m2	210,10	2 731,30 Kč
P	7		457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	13,000	m2	31,90	414,70 Kč
091	O		HSV	Doplňující práce na komunikaci				10 800,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	2		091-1	D+M obrub dřevěné kúly	30,000	m	360,00	10 800,00 Kč
099	O		HSV	Staveništní přesun hmot				675,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	2		998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m	4,500	t	150,00	675,00 Kč
	B			SO 06 Herní prvky				82 715,60 Kč
005	O		HSV	Komunikace				82 715,60 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	4		005-1	Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30-40cm	58,300	m2	210,10	12 248,83 Kč
P	5		005-2	Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30-40cm	20,800	m2	210,10	4 370,08 Kč
P	6		005-3	Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30-40cm	262,700	m2	210,10	55 193,27 Kč
P	7		457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	341,800	m2	31,90	10 903,42 Kč
	B			SO 08 Mobiliiář				31 000,00 Kč
955	O		OST	Mobiliiář				31 000,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	2		955Vlastní	D+M Lavička s opěradlem bez područek z trop. dřeva výška sedu min.45cm, dl.1850mm, barva přírodní	2,000	kus	12 000,00	24 000,00 Kč
P	3		955Vlastní	D+M Tabule - provozní řád	1,000	kus	7 000,00	7 000,00 Kč
	B			Napojení kanalizační vpusti na odvodovou strouhu				53 813,29 Kč
001	O		HSV	zemní práce				24 515,01 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		132201101	Hlb rýh 60cm tf. 3 100m3	27,800	m3	584,00	16 235,20 Kč
P	2		132202209	Příplatek za hlb rýh v blízkosti sítí	12,000	m3	250,00	3 000,00 Kč
P	3		167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tf. 4	6,900	m3	75,00	517,50 Kč
P	4		162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	6,900	m3	143,00	986,70 Kč
P	5		171201201	Uložení sypaniny na skládku	6,900	m3	15,10	104,19 Kč
P	6		979097115	Poplatek za skládku zemina	12,800	t	150,00	1 920,00 Kč
P	7		174101101	Zásyp zhutněný jam, rýh výkopkem	20,900	m3	83,80	1 751,42 Kč
005	O		HSV	Komunikace				2 450,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 16-32mm	2,000	m2	350,00	700,00 Kč
P	2		564932112R00	Povrch z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm	2,000	m2	380,00	760,00 Kč
P	3		451315116	Podklad vrstva 8-10cm beton C20/25	2,000	m2	495,00	990,00 Kč
008	O		HSV	potrubí				17 965,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		871314001	Kanalizační potrubí K2 SN8 DN160	49,000	m	334,00	16 366,00 Kč
P	2		008-1	Napojení na sil.vpust redukce 200/160	1,000	kus	1 600,00	1 600,00 Kč
045	O		HSV	podkladní a vedl. konstrukce				3 174,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		457552111	Filtrační vrstvy ze struskové šterkoviny se zhutněním	6,900	m3	460,00	3 174,00 Kč
091	O		HSV	doplňující konstrukce				1 421,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		917832111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého	4,000	m	132,00	528,00 Kč
S	2		59217410	OBRUBNIK CHOD ABO 100/10/25 II A	4,000	kus	92,00	368,00 Kč
P	3		918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,250	m3	2 100,00	525,00 Kč
096	O		HSV	Bourání konstrukcí				2 007,28 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	2,000	m2	125,00	250,00 Kč
P	2		113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	2,000	m2	163,00	326,00 Kč
P	3		113204111R00	Vytrhání obrub chodníkových	4,000	m	58,00	232,00 Kč
P	4		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,200	t	357,00	428,40 Kč
P	5		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	22,800	t	13,60	310,08 Kč
P	6		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,200	t	34,00	40,80 Kč
P	7		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	0,800	t	200,00	160,00 Kč
P	8		979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	0,400	t	650,00	260,00 Kč
699	O		HSV	přesun hmot HSV				2 280,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
P	1		998011000	Přesun hmot	15,200	t	150,00	2 280,00 Kč

## Položkový rozpočet

Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
								-208 792,90 Kč
<b>001</b>	<b>B</b>			<b>SO 03 Plochy pro pěši</b>				
	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Zemní práce</b>				-106 768,40 Kč
								<b>-6 320,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>131201111R00</b>	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	-10,000	m3	365,00	-3 650,00 Kč
	<b>P</b>	<b>2</b>	<b>162201102R00</b>	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	-10,000	m3	125,00	-1 250,00 Kč
	<b>P</b>	<b>3</b>	<b>171102105R00</b>	Uložení sypaniny do násypů, zhutněných	-10,000	m3	142,00	-1 420,00 Kč
<b>005</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>				-56 940,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>564932111R00</b>	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 16-32mm	-78,000	m2	350,00	-27 300,00 Kč
	<b>P</b>	<b>2</b>	<b>564932112R00</b>	Povrch z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm	-78,000	m2	380,00	-29 640,00 Kč
<b>091</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				-36 956,40 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>91Vlastní</b>	D+M Plastový "neviditelný" obrubník v.85mm vč. hřebů ocel 3ks/bm	-160,680	m	230,00	-36 956,40 Kč
<b>099</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				-6 552,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>998222011R00</b>	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	-43,680	t	150,00	-6 552,00 Kč
<b>005</b>	<b>B</b>			<b>SO 06 Herní prvky</b>				-72 024,50 Kč
	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>				-72 024,50 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>564231111R00</b>	Dopadová plocha z oblázků fr.6-8mm tloušťky 10 cm	-58,300	m2	105,00	-6 121,50 Kč
	<b>P</b>	<b>2</b>	<b>564231112R00</b>	Dopadová plocha z oblázků fr.10-50mm tloušťky 10cm	-20,800	m2	112,00	-2 329,60 Kč
	<b>P</b>	<b>3</b>	<b>564281111R00</b>	Dopadová plocha z oblázků fr.6-8mm tloušťky 30 cm	-262,700	m2	242,00	-63 573,40 Kč
<b>955</b>	<b>B</b>			<b>SO 08 Mobilář</b>				-30 000,00 Kč
	<b>O</b>		<b>OST</b>	<b>Mobilář</b>				-30 000,00 Kč
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>								
	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>955Vlastní</b>	D+M Opracované kmeny stromů pr.40cm dl.3m horní část seříznuta, kmeny podloženy, podsyp 20cm	-2,000	kus	15 000,00	-30 000,00 Kč