







DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/059/He, uzavřené dne 29.05.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: 
- ve věcech reklamací:  a
telefon:
fax:
e-mail:
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** **ELNERMONT s. r. o.**
zapsána: OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 74243
zastoupena: Bohuslavem Niesnerem, jednatelem
jednání ve věcech:
technických: 
reklamací:
se sídlem: Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČO: 02231042
DIČ: CZ02231042
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu: 

I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Vícepráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 89.245,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/059/He na stavbu „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.05.2018.

1. Článek 3. odst. 3.1.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Stavba

- Cena bez DPH	3.878.581,00 Kč
- DPH	814.502,01 Kč
- Cena celkem s DPH	4.693.083,01 Kč

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4757 ze dne 01.10.2018.

V Třinci dne -8. 10. 2018

V Třinci dne 4.10.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele

.....
RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
Bohuslav Niesner
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

Změnový list č.01

Stavba: Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ELNERMONT s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Kabeláž +montáž VO	89 245,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		89 245,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		89 245,00 Kč
--	--	---------------------

Dodavatel: Bohuslav Nie

Objednatel: Daniel Hecz

TDI: Martin Madej

Kabeláž +montáž VO Třinec skutečnost

	Počet	cena bez DPH	
		Kč/ks	celkem
A) Svítidla + ostatní materiál			
Kabel CYKY J-3x1,5	3050	11,00 Kč	33 550,00 Kč
Výložník proloužení 1m /Sosna /	4	895,00 Kč	3 580,00 Kč
Drobný spojovací materiál	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
C) Montáže + projekce + ostatní práce:			
Montáž kabelu CYKY J 3x1,5	3085	15,00 Kč	46 275,00 Kč
Ukončení vodičů CYKY 394 x2	788	5,00 Kč	3 940,00 Kč
D) Ostatní náklady:			
Provoz montáž. plošiny (hod.)mont.výložníků	2	450,00 Kč	900,00 Kč
CELKEM:			89 245 Kč