

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 2. 7. 2018 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL

Název: **LIMPA s.r.o.**
Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 287 43 466
DIČ: CZ28743466
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 30157
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Roudnice nad Labem č.ú.: 43-9358800257/0100
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byla „Vybudování komunikace na pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Podlusky v Roudnici nad Labem“.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací. Jedná se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Změny smlouvy

2.1. Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Mění se dále odst. IV. čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy činila 1.273.250,00,- Kč

Cena za provedení Díla včetně DPH dle Smlouvy činila 1.540.632,50,- Kč

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 49.081,10 Kč a činí 1.322.331,10 Kč bez DPH.

Cena za provedení Díla s DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 59.388,13 Kč a činí 1.600.020,63 Kč včetně DPH.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 17. 10. 2018 č. usnesení 550/2018
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, dle něhož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1; včetně oceněných rozpočtů

V Roudnici nad Labem dne 25. 10. 2018

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne 25. 10. 2018

Zhotovitel:

.....
Město Roudnice nad Labem
Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem

.....
LIMPA s.r.o.