



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

**Dodatek č. 1 VHZ\_2018/189**  
**- smlouvy o dílo číslo č. z. 101/16 č. o. VHZ\_2017/01**  
(Smlouva o zhotovení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace“)

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.**  
se sídlem: Jílová 6, 78701 Šumperk  
zastoupený: Ing. Petrem S u c h o m e l e m, předsedou představenstva  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **EKOZIS spol. s r.o.**  
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 787 01 Zábřeh  
zastoupený: Ing. Petrem B l a ž k e m, jednatelem  
IČ: 41031024  
DIČ: CZ41031024  
bankovní spojení: xxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 2061  
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“.

**Preambule:**

Z důvodu dodatečných stavebních prací a neprovedených méněprací se v uzavřené smlouvě na základě provedených jednacího řízení bez uveřejnění mění předmět a cena díla následovně:

V **ČI.3. PŘEDMĚT DÍLA** se **doplňuje** o nový odst. 3.1.5. ve znění :

- 3.1.5. Součástí předmětu díla jsou také dodatečné stavební práce, u kterých nezbytnost provedení byla zjištěna v průběhu provádění prací (vícepráce). Jedná se zejména o změny vedení stokové sítě, posílení čerpacích stanic, zabezpečení šachet ve volném terénu a prodloužení přípojek. Součástí předmětu díla nejsou původně obsažené práce, u kterých byla v průběhu prací zjištěna jejich zbytečnost nebo nemožnost provedení (méněpráce). Jedná se zejména o zkrácení stokové sítě v důsledku změny trasy stok A 5h a A5h1, neprovedení panelové komunikace, opěrné zídky a přeložky vodovodu. Změny a z nich vyplývající vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve schválených změnových listech č.1, 2 a 3.

V **ČI.5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** se mění znění odst.5.1. na nové znění:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena díla bez DPH činí:

Základní cena	<b>22 569 350,00 Kč</b>
Vícepráce dle ZL.č.1	39 275,91 Kč
Méněpráce dle ZL č.1	<b>-117 824,60 Kč</b>
Vícepráce dle ZL.č.2	198 670,83 Kč
Méněpráce dle ZL č.2	<b>-38 726,30 Kč</b>
Vícepráce dle ZL.č.3	299 067,65 Kč

**konečná cena díla bez DPH****22 738 308,09 Kč**

(slovy : dvacetdvamilionůsedmsettřicetosmtisíctřistaosm korun českých a devět haléřů), která je sjednána smluvními stranami jako cena konečná bez DPH

5.1.2. DPH 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 5.1.1. částku

4 775 044,70 Kč

Příslušná DPH z ceny díla bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

5.1.3. Cena díla s daní z přidané hodnoty 21% (součet ceny uvedené v člancích 5.1.1. + 5.1.2.) činí celkem

**27 513 352,79 Kč**

### **Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

Tento dodatek k smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotovený v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel 2 výtisky. Každý stejnopis má platnost originálu.

V Šumperku dne 12. 10. 2018

V Zábřehu dne 12. 10. 2018

---

za Objednatele

Ing. Petr S u c h o m e l  
předseda představenstva  
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

---

za Zhotovitele

Ing. Petr B l a ž e k  
jednatel  
EKOZIS spol. s r.o.