

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/724/2018

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě oprávnění ze dne 02.01.2018:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednání ve věcech:

a) smluvních: XXXXXXXXXXXX

b) technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXX

fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

1. ADEA projekt s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051

zastoupena: Ing. Arch. Aleš Vojtasík, jednatel

jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

IČ: 05725666

DIČ: CZ05725666

telefon: XXXXXXXXXXXX

fax:

e-mail: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 10. 07. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/724/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné – Hranicích**“ (dále též stavba) v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních, zejména:

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí,
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též DPS),

a dále výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též výkon AD).

S ohledem na skutečnost, že jsou řešeny výkupy pozemků (majetkoprávní záležitosti) a je nutno dořešit koordinaci a se správcí inženýrských sítí se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se uplatňuje Článek 3 Doba a místo plnění, předání díla, odst. 3 Smlouvy, a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že práce na díle budou přerušeny ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1. Práce na díle budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 29.10.2018
za objednatele

V Ostravě dne 26.10.2018
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
za ADEA projekt s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX