

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OR/17/23667**

na zhotovení díla

**„SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Rekonstrukce  
budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo **Ing. Kateřina  
Drahovzalová**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo technický  
dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **220430221/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
se sídlem : **Tyršova 231, Litomyšl 570 01**  
zastoupen: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted] nebo [redacted] nebo [redacted]  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
[redacted] nebo [redacted] nebo [redacted]  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted] nebo [redacted] nebo [redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted] nebo [redacted] nebo [redacted]  
Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**  
č. ú.: **2112129692/2700**  
IČ: **27742741**  
DIČ: **CZ27742741**  
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2747**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/23667 na zhotovení díla SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 28. 3. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je úprava a doplnění předmětu díla o provedení nezbytných stavebních prací za účelem dokončení funkčního díla.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**29 858 096,70** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21% činí 6 270 200,31 Kč.

Cena včetně DPH činí **36 128 297,01 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací **nepodléhá povinnosti uveřejnění**

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

### Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 10. 2018 a schválen usnesením číslo R/1435/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

-----  
**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

