



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. 2018/OMP/0836

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. Vladimírem Novákem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Architecture invest, s.r.o.

se sídlem Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ: 27 39 02 92

DIČ: CZ27390292

Zastoupená Petrem Rajkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/0836 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a termín plnění na akci „oprava a výměna palisád v areálu volného času Gutova, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2. této smlouvy v době do **25 týdnů ode dne převzetí staveniště.**

III. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	996 728, 01 Kč
a zároveň se snižuje o částku	143 369, 37 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 853 358, 64 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 5 882 806, 64 Kč

(slovy: pětmilionůsmsetosmdesátdvatisícosmsetšest 64/100 korun českých)

DPH ze základu 5 882 806, 64 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet

V Praze dne 25 -10- 2018

Městská část Praha 10
Ing. František Bůček
Vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel



V Praze dne 25.10.2018

ARCHITECTURE INVEST, s.r.o.
Petr Rajko
Jednatel společnosti
Zhotovitel

Položkový rozpočet			
Zakázka:	Oprava palisád hlavního areálu		
Místo:	Areál volného času Gutovka		
Rozpočet:	Změnový list č. 1		
Objednatel:	ÚMČ Praha 10 Vršovická 68 101 38 Praha 10	IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941	
Zhotovitel:	Architecture invest s.r.o. Budapeštská 1491/5 102 00 Praha 10	IČ: 273 90 292 DIČ: CZ27390292	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			829 358,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			853 358,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		853 358,64 CZK
Základní DPH	21 %		179 205,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 032 563,95 CZK
<p>v Praze dne 10.10.18</p> <p>_____ Za zhotovitele</p> <p>_____ Za objednatele</p>			

Stručný popis obsahu Změnového listu č. 1:

Změnový list č. 1 se týká několika změn: **1) záměny v materiálu** - dřevěné palisády pr. 160mm podél hřiště v ul. Na Hroudě budou nahrazeny betonovými palisádami dl. 150cm, pr. 200mm a dřevěné palisády pr. 160mm okolo parkoviště budou nahrazeny zdí z betonových tvarovek KB BLOK tl. 300mm s rovnou stříškou. **2) bourání betonových základů** - při provádění zemních výkopových prací bylo na několika úsecích zjištěno, že původní dřevěné palisády jsou osazeny v silném betonovém základu, který zasahuje do míst osazování nových palisád. Tím dochází a je nutné stávající betonové základy (uvnitř areálu) rozbít pneumatickým kladivem a betonové základy palisád podél dětského hřiště rozbít bagrem s kladivem. **3) doplnění a výměna palisád v prostoru vodního světa** - po dohodě s projektantem a uživatelem budou okolo jezírka osazeny betonové palisády dl. 80cm, pr. 200mm.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
130	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách	HSV			194 889
1	Zemní práce	HSV			26 331
3	Svislé a kompotní konstrukce	HSV			356 204
345	Zdivo plotové z betonových tvarovek	HSV			121 513
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 513
97	Proražení otvorů	HSV			90 686
99	Stavenístrni přesun hmot	HSV			9 885
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000
Cena celkem					853 359

Položkový rozpočet

S:	Oprava palisád hlavního areálu
O:	Areál volného času Gutovka
R:	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem
Díl:	130	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách				194 888,80
1	130 00-0030 RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostěnou ve výkopech	m3	23,26	7 000,00	162 913,40
2	130 00-1121 RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostěnou ve výkopkách bagrem s kladivem	m3	16,36	1 800,00	29 975,40
Díl:	1	Zemní práce				-26 330,91
1	1 001101 R00	Příprava výkopových prací - odstranění půdy	m3	-30,54	-868,25	-26 330,91
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				356 203,54
4	338 02-0104 R00	Osazení betonové palisády 8. až 20 cm, d. 150 mm	m	56,00	1 303,00	73 006,00
5	338 02-0102 R00	Osazení betonové palisády 8. až 20 cm, d. 90 cm	m	14,00	1 291,00	18 074,00
6	338 02-0103 R00	Osazení dřevěných palisád 10. až 20 cm, d. 100 mm, pr. 100 mm	m	-43,00	-207,27	-8 915,21
7	338 02-0028 RA0	Palisáda z betonu, klad. št. do 200 mm, výška 1000 mm nad zemí, přírodní	m	56,00	6 040,00	338 240,00
8	338 02-0012 RA0	Palisáda z betonu, klad. št. do 200 mm, výška 420 mm nad zemí, lakovaná	m	14,00	2 780,00	38 920,00
9	0991221 R00	Travník 150 mm, 100 mm, 150 mm, 100 mm, 150 mm, 100 mm, 150 mm, 100 mm	m	11,00	375,00	4 125,00
Díl:	348	Zdivo ploché z betonových tvarovek				121 512,92
10	214 31-0030 RA0	Základy pás z betonu C 16/20, vř. bezbetón	m3	1,90	5 370,00	10 198,20
11	348 02-2321 R00	Zdivo plot. št. 300 mm z tvar. štěr. štěr. přír. KB-BLOK	m2	38,90	1 850,00	71 410,00
12	348 02-4211 R00	Stříška plot. štěr. štěr. 300 mm z tvar. štěr. přír. KB-BLOK	m	36,00	486,00	17 424,00
13	341 32-1510 R00	Betonových stěn železobetonový C 20/25	m3	6,13	2 900,00	17 782,60
14	341 35-1221 R00	Výztuž stěn a příček z betonové oceli 10 216	t	0,19	34 000,00	6 330,16
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				82 513,20
15	031313021 R00	Obnovování hrany palisád	kus	440,00	187,53	82 513,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				90 686,12
16	97 001111 R00	Otvor sut. a vybour. hmot ve skládce do 1 km	t	69,37	239,64	16 537,77
17	97 001121 R00	Připravit k otvoru za kladivem do 1 km	t	693,70	14,81	10 270,23
18	97 002111 R00	Výrostavení stříšní dorazů sut. do 10 m	t	69,37	224,54	15 576,51
19	97 002121 R00	Připravit k výrostku okrajové sut. za kladivem 5 m	t	693,70	25,07	17 390,92
20	97 990102 R00	Překážka za skládce sut. - směr	t	69,37	444,15	30 810,09
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 884,97
21	99 022012 R00	Přesun hmot, plochy a úprava území	t	59,10	167,10	9 884,97
Díl:	VN	Vedlejší náklady				24 000,00
22	005 12-1010	Kompační směs	Soubor	1,00	14 000,00	14 000,00
23	005 121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
23						853 358,64

Změnový list č. 1 se týká několika změn: **1) záměny v materiálu** - dřevěné palisády pr. 160mm podél hřbtu v ul. Na Hroudě budou nahrazeny betonovými palisádami d. 150cm, pr. 200mm a dřevěné palisády pr. 160mm okolo parkoviště budou nahrazeny zdi z betonových tvarovek KB BLOK tl. 300mm s rovnou stříškou. **2) bourání betonových základů** - při provádění zemních výkopových prací, bylo na několika úsecích zjištěno, že původní dřevěné palisády jsou osazeny v silném betonovém základu, který zasahuje do míst osazování nových palisád. Tím dochází a je nutné stávající betonové základy (uvnitř areálu) rozbít pneumatickým kladivem a betonové základy palisád podél dětského hřiště rozbít bagrem s kladivem. **3) doplnění a výměna palisád v prostoru vodního světa** - po dohodě s projektantem a uživatelem budou okolo jezírka osazeny betonové palisády d. 80cm, pr. 200mm.