

DODATEK č. 7

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000530

Č. ZHOTOVITELE: 0056015/D5

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových 65 199 21 Praha 9- Letňany
Zastoupený: Ing. Radkem Mátlem ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] generálním ředitelem
Styčný pracovník ve věcech technických: Ing. Petr Kůrka vedoucí odboru investiční přípravy a realizace	ve věcech technických [REDAKCE] ředitel divize

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: 19-9177810237/0100	[REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 60194294
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ60194294
ISPROFIN č.: 5001550012	

I. PŘEDMĚT DÍLA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 17, KM 127 ŘEHOŘOV - EXIT 134 MĚŘÍN, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 7 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvody pro uzavření dodatku č. 7: Dne 17.7.2017 byly uplatněny námitky ke stavebnímu řízení. Vzhledem k pokračujícímu řízení ve věci podaného rozkladu došlo ke zdržení při získání pravomocného stavebního povolení oproti předpokladu dle dodatku č. 6.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 7:

nejpozději 30.9.2019

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: 24 -09- 2018

V Praze dne 21.09.2017

Za objednatele



ředitel úseku výstavby

Za zhotovitele

 OBERMEYER
HELIKA a.s.

[01]

OBERMEYER HELIKA a.s.
Běranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETĚNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní Praze, sp. zn. B 2449



prokurista

