



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo  
č. 2017/OMP/1041

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. Vladimírem Novákem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Architecture invest, s.r.o.

se sídlem Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ: 27 39 02 92

DIČ: CZ27390292

Zastoupená Petrem Rajkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2017/OMP/1041 (dále jen „Dodatek“)

## I.

### Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce sportovního hřiště Tucharazská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III.

#### Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 2 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	244 601, 41 Kč
a zároveň se snižuje o částku	192 071, 03 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 52 530, 00 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

**Cena bez DPH 2 800 904,86 Kč**

(slovy: dvě miliony osm set tisíc devět set čtyřicet a osm set korun českých)

DPH ze základu 2 800 904,86 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

**Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: příloha č. 1, ZL

V Praze dne 25 -10- 2018

\_\_\_\_\_  
Městský úřad Praha 10  
Ing. Jiří Jekel  
Veřejný odborný zástupce  
Objednatel



V Praze dne 25.10.2018

\_\_\_\_\_  
ARCHITECTURE  
Petr Rajko  
Jednatel společnosti  
Zhotovitel

## ZMĚNOVÝ LIST č.2 - aktualizace ceny

Objekt:	Změna povrchu v části Workout						
Místo:	Tuchovská ul., Praha 10						
Objednatel:	MČ Praha 10						
Stavba:	Architecture Invest s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**SOUČET VÍCEPRACÍ & MĚNĚPRACÍ 52 530,03 Kč**

**MĚNĚPRACE celkem -192 071,38 Kč**

<b>27 - Zakládání - základy - MĚNĚPRACE</b>							
54	K	275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,657	2 818,64	-1 880,03
56	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,880	211,91	-610,30
57	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,880	47,48	-136,74
<b>777 - Podlahy lité - MĚNĚPRACE</b>							
166	K	777030001	Sportovní vodonepropustný povrch REBOUND ACE Grandlam 8 vč. těsnování	m2	95,640	1 717,72	-164 600,79
167	K	99877201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v d. 6 m	%	1 432,151	0,57	-470,41
<b>N00 - Nepojmenované práce - MĚNĚPRACE</b>							
<b>N01 - Vybavení hřiště - doplňky</b>							
173	K	in-01	Montáž hemích prvků bez zemních prací	souč	1,000	4 359,75	-4 359,75
179	M	749100006	izolace	ADREN	2,000	1 441,00	-16 282,00
180	K	doprava	Doprava a přesun hmot hemích prvků a vybavení hřiště	t	0,180	759,89	-41,77
						<b>VÍCEPRACE celkem</b>	<b>244 601,41 Kč</b>
<b>777 - Podlahy lité - VÍCEPRACE</b>							
166	K	777030001	Sportovní dvouvrstvý systém STOBISAFE 8 411 vč. těsn. SBR + 12 mm EPDM	m2	95,640	2 537,72	244 601,41
167	K	99877201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v d. 6 m	%	1 432,151	0,57	1 386,33

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

1. Níže uvedený výčet prací a dodávek se především týká finálních povrchů u sportovního hřiště (S3) a u části na klere a loji workoutové sestavy (S3). V PD je uvedený referenční výrobek povrchů (S3) sportovní vodonepropustný povrch, např. **REBOUND ACE Grandlamit 8** (barvy: dle RAL Blue, tan). Zhotovitel předloží i utědňatel, užívatele a projektantovi k odsouhlasení kvalifikační stěny sportovní vodonepropustný povrch, od firmy **MAPEI** pod označením **MAPECOAT TNS Comfort**, který byl včetně výroby barevných odstínů odsouhlasen a vybrán, aby finální povrch SH včetně Workoutové části (viz zápis z KD a emailová komunikace).
2. Jako podkladní vrstva uvedeného sportovního povrchu **MAPECOAT TNS Comfort** byla provedena betonová deska z betonu C25 o tl. 60 - 90 mm a vložnými (ARI) sítěmi, průměr drátu 5 mm a oka 150x150 mm. V PD byla převodně navržena podkladní asfaltová vrstva, která však v době realizace nebyla možná provést z důvodu nerovných povrchových podmínek. Betonová deska byla provedena ve šířku 0,6 m, a to směrem ze středu hřiště do bočních žlábků akumulující povrchu SH (po obě strany).
3. Následně, za účelového počasí, byl proveden samotný sportovní vodonepropustný povrch **MAPECOAT TNS Comfort** včetně ajmování pro uvedené SH.
4. Před zahájením montáže Workoutové sestavy (B) která obsahuje všechny prvky uvedené v PD bylo zjištěno, že látka sestava je posílána do projektanta u uvedeného referenčního výrobku v PD (5,00 x 0,62 m). Workoutová sestava dodaná zhotovitelem má po sestavení do finální podoby pudový rozměr 14,60 x 7,95 m. Čímž dochází k tomu, že bezpečnostní dopadová zóna okolo workoutové sestavy v části SH zasahuje do navrhovaných prvků (2x zápední lavice - 13 a mobilná 12x lavička - 9).
5. Z tohoto důvodu zhotovitel navrhuje avizovat zhotovitele výstupní a neinstalovat je a 2. úroveň lavičky osadit do zokové plochy za obrubník v části sportovního hřiště.
6. Povrch bezpečnostní dopadové zóny pod workoutovou sestavou bude provedena z certifikovaného materiálu pro dětská hřiště a bezpečnostní povrchy dle EN 1177:2008.
7. Ze výkresu č. Z20171130 předaného projektantem je zod k časnosti na přílohách 11) navržena nová dopadová plocha z písku, cementová pastovým zajištěním betonem, který ohraničuje okolní mlátový povrch.

Body 1., 2., 3., 4., a 7., nemají dopad na celkovou cenu díla

Body 5., a 6., uvedené změny mají dopad na cenu díla (viz výpočet víceprací (měněpráci))

**Závěr:** Všechny výše uvedené změny materiálů budou zhotovitelem doloženy technickou dokumentací:

- Technickými listy od použitých materiálů, Certifikáty o bezpečném výrobku, Reporty a Atesty prokazující vhodnost výrobků
- Vypracovaným situačním výkresem skutečného provedení, především workoutové sestavy
- Certifikátem výrobce o bezpečném výrobku - workoutové sestavy
- Závěrečnou zprávou revizního technika o vhodnosti a bezpečnosti sportovního hřiště jako celku
- Návodem na používání prvků a péči o ně včetně péče o povrchy na sportovním hřišti a na workoutu