

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2018

smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Boháček, ředitel SÚZ

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Trigema Building a.s.

se sídlem na adrese Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

11535

IČ: 276 535 79 DIČ: CZ699000188

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Karel Branda, statutární ředitel

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

na straně druhé

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. V čl. 8.2 se nahrazuje stavbyvedoucí xxxxxxxxxx novým stavbyvedoucím xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx K nahrazení byl vydán předchozí písemný souhlas objednatele. 1.2.

Nahrazuje se příloha č. 3 – seznam poddodavatelů, novým seznamem, který předložil zhotovitel objednateli v souladu se smlouvou před tím, než bylo zahájeno plnění díla takovým poddodavatelem. Objednatel neměl důvod tyto poddodavatele odmítnout.

1.3. Dále se smluvní strany dohodly v průběhu díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL24. V návaznosti na tyto změny došlo ke zvýšení ceny díla o 464 629,98 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH: **18 459 882,- Kč**

(slovy:[osmnáctmilionůčtyřistapadesátdevěttisícsmsetosmdesátdvěkorunyčeské])

sazba DPH: 21%

DPH: **3 876 575,20 Kč**

(slovy:

[třimilionyosmsetsedmdesátšesttisícpětsetsedmdesátpětkorunčeskýchdvacethalérů])

Celková cena díla včetně DPH: **22 336 457,20 Kč**

(slovy: [dvacetdvamilionytřicetšesttisícčtyřistapadesátšedmkorunčeskýchdvacethaléřů])

- 1.4. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 1.5. Součástí tohoto dodatku jsou i tyto přílohy:
 - a) Seznam poddodavatelů, který nahrazuje původní seznam poddodavatelů, který byl součástí smlouvy o dílo.
 - b) Seznam změnových listů.
- 1.6. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 1.7. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 24. X. 2018


V Praze dne 24. X. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Boháček
pověřen řízením ČVUT v Praze - SÚZ

Ing. Karel Branda
statutární ředitel



Dodavatel:

Trigema Building a.s.

Bucharova 2641/14

158 00 Praha 5

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zadavatel:

ČVUT v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Praha 6 - Dejvice

V Praze 29.5.2018

**Věc: Oznámení změny poddodavatele veřejné zakázky ČVUT – Zateplení objektů 11 a 12
koleje Strahov, VZ0037555**

Vážení,

V souladu s článkem č.12 Smlouvy o dílo, oznamujeme změnu poddodavatele:

1.	Obchodní firma/jméno	LEŠENÍ - REMIRENT s.r.o.	Lešení
	<i>Sídlo</i>	Praha 4 - Lhotka, Jílovská 425/29, PSČ 14200	
	<i>IČO</i>	27577511	
	<i>Telefon</i>		
	<i>Email</i>		
	<i>Zastoupená</i>		

2.	Obchodní firma/jméno	STAMACO engineering s.r.o.	Klempířské výrobky
	<i>Sídlo</i>	Zengrova 480/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava	
	<i>IČO</i>	28635507	
	<i>Telefon</i>		
	<i>Email</i>		
	<i>Zastoupená</i>		

3.	Obchodní firma/jméno	BBP Stavby s.r.o.	KZS
	Sídlo	Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7	
	IČO	03875199	
	Telefon		
	Email		
	Zastoupená		

4.	Obchodní firma/jméno	RI OKNA a.s.	Výplně otvorů
	Sídlo	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec	
	IČO	60724862	
	Telefon		
	Email		
	Zastoupená		

S pozdravem

Ing. Karel Branda
Statutární ředitel



Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ: 27653579

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
NÁZEV STAVBY		Energeticky úsporná opatření koleji Strahov - blok č. 11 a 12			
TDI	odbourání a likvidace okapových	ČVUT v Praze	Zikova 1903/4	Praha 6	
GP	chodníků		Bubovice 126	Karlštejn	
zhotovitel		Trigema Building a.s.	Bucharova 2641/14	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	

	Popis	Cena bez DPH	Předáno investorovi dne	Odsouhlaseno investorem		Dne rozhodnuto
				vicepráce	méněpráce	
1	Změna sestav vstupních dveří z plastových na hliníkové	101 274,10 Kč	19.4.2018	101274,1		26.4.2018
2	odečet sestav oken T18 a T19	-52 720,60 Kč	3.5.2018		-52 720,60 Kč	24.5.2018
3	odbourání a likvidace okapových chodníků, objekt 11, východ	54 421,75 Kč		54 421,75 Kč		21.6.2018
4	D+M žaluzii do oken T15, m.č.39,40	6 085,50 Kč		6 085,50 Kč		7.6.2018
5	D+M zahradního kohoutu	7 020,00 Kč		7 020,00 Kč		7.6.2018
6	Úprava branky - sever	5 600,00 Kč		5 600,00 Kč		21.6.2018
7	odbourání a likvidace okapových chodníků, objekt 11, západ	38 703,80 Kč		38 703,80 Kč		21.6.2018
8	změna rozvodů vzt, objekt 12	-34 256,20 Kč			-34 256,20 Kč	7.6.2018
9	změna konstrukce venkovního schodiště	165 401,21 Kč		165 401,21 Kč		21.6.2018
10	odpočet mříží na okna Z04	-15 399,88 Kč			-15 399,88 Kč	21.6.2018
11	Úprava ovládání VZT	29 164,40 Kč		29 164,40 Kč		21.6.2018
12	Vyztužení nadpraží okna v 6.np	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč		21.6.2018
13	Úprava VZT v klubu v suterénu	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč		21.6.2018
14	odbourání a likvidace okapových chodníků, objekt 12, západ	29 611,64 Kč		29 611,64 Kč		13.9.2018
15	odpočet SDK podhledů a revizních dvířek v sociálním zázemí	-183 639,30 Kč			-183 639,30 Kč	13.9.2018
16	Dodávka ventilačních jednotek do oken v suterénu obj. 11	73 200,00 Kč		73 200,00 Kč		13.9.2018
17	odbourání a likvidace okapových chodníků - objekt 12, východ	43 316,90 Kč		43 316,90 Kč		12.10.2018
18	rek. Vstupní terasy před hl. vchodem 11,12	233 213,47 Kč		233 213,47 Kč		12.10.2018
19	Přístupový chodník komunikace, obj. 12, jih	30 520,59 Kč		30 520,59 Kč		12.10.2018
20	Změna výplně vchodových stříšek na sklo	37 000,00 Kč		37 000,00 Kč		12.10.2018
21	odpočet montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	-99 380,40 Kč			-99 380,40 Kč	12.10.2018
22	odpočet za dodávku betonové dlažby 500/500/50	-17 017,00 Kč			-17 017,00 Kč	12.10.2018
23	Slewa za drobné pohledové rozdílnosti fasády	-50 000,00 Kč			-50 000,00 Kč	12.10.2018
24	D+M zatravnovací rohože včetně zásypu ornici	48 010,00 Kč		48 010,00 Kč		12.10.2018
CELKEM		464 629,98 Kč		917 043,36 Kč	-452 413,38 Kč	
				464 629,98 Kč		

