

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23. 5. 2018 Č. 2018/1/13
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: BV-Dex, s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]

Se sídlem: Vranovská 68/21, Zábřovice, 614 00 Brno
IČO: 26926938
DIČ: CZ26926938
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s. [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/13, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení stavby „**ZŠ Jasanová, přístavba učebny a skladu**“ (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu provádění díla došlo ke změnám tak, že některé práce v hodnotě 199.716,00 Kč bez DPH provedeny nebyly a naopak byly navíc provedeny práce v hodnotě 334.072,00 Kč bez DPH.

Popis hlavních změn:

- Změna založení kvůli nemožnosti přeložit kanalizaci kolidující se základy. Hloubka kanalizační šachty byla jiná, než předpokládal projekt.
- Změna stropu ze železobetonu na trapézový plech a ocelové nosníky. Snížení hmotnosti stropu a výrazná úspora.
- Doplnění hliníkového protipožárního okna.
- Zrušení venkovních žaluzií.
- Demontáž a likvidace kontaktního zateplovacího systému.
- Doplnění rozvodů UT a VZT dle požadavků provozovatele.

- Doplnění zabezpečovacího systému,
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně v provádění díla s tím, že celková cena díla oproti původně uzavřené Smlouvě je navýšena o 134.356,00 Kč bez DPH. Soupis méně a více prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

D o l o ž k a ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 94. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 17. 9. 2018 pod bodem C)5).

V Brně dne 24. 9. 2018

V Brně dne



Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov

starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno



BV-De
IČO:

BV-Dex, s.r.o.

výrobní ředitel, prokurista
(za zhotovitele)

rozdílový rozpočet stavby

Stavba: **01 ZŠ Jasanová - přístavba učebny a skladu**

Objekt: **01 Přístavba učebny a skladu**

Rozpočet: **01 Přístavba učebny a skladu**

Objednatel: **Úřad městské části Brno - Jundrov** IČO: **44992785**
Veslařská 56 DIČ: **CZ44992785**
637 00 Brno

Zhotovitel: **BV-Dex, s.r.o.** IČO: **26926938**
Vranovská 21 DIČ: **CZ26926938**
614 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-199 716,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-199716,00 CZK

v 2016 dne _____




Za zhotovitele




Za objednatele

rozdílový rozpočet

S:	01	ZŠ Jasanová - přístavba učebny a skladu
O:	01	Přístavba učebny a skladu
R:	01	Přístavba učebny a skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-90 932,40
26	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	-13,99703	2 640,00	-36 952,16
		základová deska :		-13,997		
		0,2*(3,2*2,9+(5,32+0,15)*10,25+5,5*0,15+3,2*0,15)				
		0,05		0,66653		
27	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	-56,04000	269,00	-15 074,76
		strop : 9,75*4,95+3,05*2,55		56,04		
28	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	-56,04000	65,80	-3 687,43
		Položka pořadí 27 : 56,04000		56,04		
29	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	-1,09110	25 500,00	-27 823,05
		dle statiky :				
		žb deska horní a dolní vyztuž : 1,0911		1,0911		
30	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,29000	25 500,00	-7 395,00
		žb strop : 0,29		0,29		
Výplně otvorů						-59 690,00
		venkovní žaluzie	kpl	1	-31 440,00	-31 440,00
		odpočet plastového okna	kpl	1	-28 250,00	-28 250,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						-38 290,00
80	ZTI01	Zdravotechnická instalace, viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	-38 290,00	-38 290,00
Díl: M21 Elektromontáže						-10 804,00
139	ELR1	Elektromontáže, dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	-10 804,00	-10 804,00
Celkem						-199 716,40

Poznámky uchazeče k zadání



rozdílový rozpočet stavby

Stavba: **01** **ZŠ Jasanová - přístavba učebny a skladu**

Objekt: **01** **Přístavba učebny a skladu**

Rozpočet: **01** **Přístavba učebny a skladu**

Objednatel: **Úřad městské části Brno - Jundrov**
Veslařská 56
637 00 Brno

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **BV-Dex, s.r.o.**
Vranovská 21
614 00 Brno

IČO: **26926938**
DIČ: **CZ26926938**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

334 072,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

334072,00 CZK

v Brně

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

rozdílový rozpočet

S:	01	ZŠ Jasanová - přístavba učebny a skladu
O:	01	Přístavba učebny a skladu
R:	01	Přístavba učebny a skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						68 671,38
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (plynovodu, kanalizace)	m3	28,00000	262,00	7 336,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	28,00000	1 011,00	28 308,00
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	28,00000	16,00	448,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	28,00000	252,50	7 070,00
6	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m	m3	28,00000	254,00	7 112,00
7	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor. 1-4	m3	28,00000	231,50	6 482,00
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	12,75000	396,50	5 055,38
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	49,00000	140,00	6 860,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						38 449,05
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 základové desky pro šachtu : 3,25x1,4x2x0,2	m3	9,10000	2 460,00	22 386,00
				9,99788		
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,90000	676,00	3 312,40
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,90000	103,50	507,15
13	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,52100	23 500,00	12 243,50
		desky nad šachtou		0,12500		
		dovytužení základu		0,39600		
14		Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,45000	2 460,00	1 107,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 831,39
16	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zaití tvárníc betonem C 20/25 šachta 1,25x4+9,25x1,25	m2	16,56000	1 077,00	17 835,12
				16,56		
18	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,27636	25 500,00	7 047,18
20	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 základy	t	0,29300	27 130,00	7 949,09
				0,293		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						9 176,32
31	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,25*0,25*(2,9+8+10,25+5,3)	m3	1,65313	2 750,00	4 546,11
				1,65313		
32	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,3*(2,9+8+10,25+5,3)*1,2	m2	9,52200	356,00	3 389,83
				9,522		
33	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Položka pořadí 32 : 9,52200	m2	9,52200	80,40	765,57
				9,522		
34	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) nové věnce původní	t	0,01862	25 500,00	474,81
				0,217		
				-0,19838		
20	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 strop	t	1,04100	27 130,00	28 242,33
				1,041		
411	35-4225.R00	Bednění stropů plech pozink vlna 50 mm, tl0,8	m2	67,85	524,00	35 553,40
411	35-4271.R00	Příplatek za uložení plechů	m2	67,85	21,60	1 465,56
Výplně otvorů						98 022,00

rozdílový rozpočet

S:	01	ZŠ Jasanová - přístavba učebny a skladu
O:	01	Přístavba učebny a skladu
R:	01	Přístavba učebny a skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Protipožární AI okno	kpl	1	98 022,00	98 022,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 450,00
1	978041110	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	100,00000	104,50	10 450,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot - KZS				1 365,63
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42500	188,50	80,11
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,51000	15,10	370,10
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,29000	249,50	321,86
7	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,11000	27,80	142,06
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,29000	350,00	451,50
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 804,00
80	ZTI01	Zdravotechnická instalace, viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	3 804,00	3 804,00
Díl: 7301		Vytápění a vzduchotechnika				10 177,00
81	UT01	Vytápění a vzduchotechnika, viz. samostatný rozpočet	soub	1,00000	10 177,00	10 177,00
Díl: M21		Elektromontáže				61 126,00
138	ELR0	EZS Portabell	soubor	1,00000	49 126,00	49 126,00
		dokončení SLP - viz sam.rozp.	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem						334 072,77

Poznámky uchazeče k zadání