

DODATEK č. 1/2018

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 20. 6. 2018 č. smlouvy objednatele: 05PU-001919

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 103969
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Název akce: „**I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)**“

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na „I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele, neboť se týkají problematiky vlastnických vztahů pozemků dotčených uvažovanou stavbou, nepředpokladatelnou nutností koordinace se stavebním záměrem třetí osoby a skutečného stavu odvodňovacího zařízení, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit předmět plnění v požadované době plnění.
- V průběhu projekčních prací byla Poskytovatelem zjištěna skutečnost, Státní pozemkový úřad má pravomocné stavební povolení na úpravu připojení polní cesty na křižovatce Dvorce. Vzhledem k tomu, že Policie ČR zároveň požaduje řešit autobusové zastávky při této křižovatce, je nutné technické řešení obou akcí vzájemně prostorově zkoordinovat.
- V záboru stavby se nachází pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví jiných fyzických osob, Objednatel v současné době ve své režii tyto nesrovnalosti řeší. Teprve po zapsání změn ve vlastnictví dotčených pozemků v katastru nemovitostí mohou být v rámci inženýrské činnosti Poskytovatele obstarány souhlasy zbývajících spolu/vlastníků s provedením stavby.
- Až po provedení geodetického zaměření v průběhu projekčních prací bylo dohodnuto, že v rámci údržbových prací budou odstraněny souvislé náletové křoviny ve dně silničního příkopu. Jedná se o převážnou většinu délky pravého i levého příkopu, který je zarostlý neprostupnou vegetací, přičemž zadání díla nepředpokládalo možnost žádného kácení zeleně. Zároveň bude při této údržbě proveden průzkum rozsahu původního zpevnění dna příkopů. Objednatel požaduje projekčně dořešit i nové zpevnění příkopů v celém rozsahu. K tomu je nutné dodatečně, až po odstranění vegetace, geodeticky doměřit skutečnou polohu dna příkopů;
- (C) Výše uvedenými úpravami objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat;
- se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna **Článku 5. Lhůty plnění a Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací** Smlouvy.
- I.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 5.1. Článku 5. Lhůty plnění Smlouvy o poskytování služeb č. 05PU–001919 ze dne 20. 6. 2018 „I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)“ se mění následujícím způsobem:

Původní znění:

- „5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do **8 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby: Nejpozději do **10 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do **12 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.“

Nynější znění:

- „5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do **5.10.2018**.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby: Nejpozději do **19.10.2018**.
 - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do **31.10.2018**.
 - 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.“
- I.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací Smlouvy o poskytování služeb č. 05PU–001919 ze dne 20. 6. 2018 „I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)“ se mění a nové znění je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- II.1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č. 05PU–001919 ze dne 20. 6. 2018 zůstávají v platnosti a nemění se.
- II.2. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podepsání poslední Smluvní stranou.
- II.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- II.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (viz odst. I.3.)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Českých Budějovicích dne 15 -10- 2018

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic

ředitelka Správy České Budějovice

Atelier PROMIKA s.r.o.

jednatel

Zadavatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice**

Příloha č. 1

Stavba : I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)

Rekapitulace

na vypracování dokumentace pro Ohlášení (Stavební povolení) stavby a PDPS/VD-ZDS a inženýrské činnosti včetně prací souvisejících

Akce: I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)

soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

1,21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
I/34 Dvorce - Třeboň	DSP/DOS/PDPS(VD-ZDS)	382 400,00	80 304,00	462 704,00
NAVÝŠENÍ CENY DLE Dod. č.1		30 000,00	6 300,00	36 300,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		412 400,00	86 604,00	499 004,00

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Stavba : I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)

Objekt : Vypracování projektové dokumentace DOS/PDPS (VD-ZDS)

Zpracování cenové nabídky

na vypracování dokumentace pro Ohlášení (Stavební povolení) stavby a PDPS/VD-ZDS a inženýrské činnosti včetně prací souvisejících

Akce: I/34 Dvorce - Třeboň, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)

soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

	Počet hodin	Hodin. sazba Kč/hod.	Základní cena Kč	DPH 21% Kč	Cena celkem Kč
A. Průvodní zpráva					
B. Souhrnná technická zpráva					
C. Výkresová část					
Přehledná situace					
Podrobná situace 1:500					
Podélné profily					
Vzorové příčné řezy 1:50					
Charakteristické příčné řezy 1:100					
Trvalé vodorovné značení - situace					
Dopravně inženýrské opatření - projednané					
Vzorové výkresy					
D. Zásady organizace výstavby					
E. Doklady					
Technické projednání PD					
F. Plán BOZP					
G. Rozpočet					
Tabulky výpočtu kubatur a ploch					
Soupis prací					
Oceněný soupis prací - rozpočet					
H. Související dokumentace					
Průzkumné a měřičské práce					
Geodetické zaměření					
Geodetické zaměření-navýšení dle Dod. č.1					
Projednání vč. ohlášení stavební úpravy nebo podání stavebního povolení					
Autorský dozor					
Koordinátor BOZP					
Kompletace, digitální zpracování CD					
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH			382 400 Kč		
NAVÝŠENÍ CENY DLE Dod. č.1 bez DPH			30 000 Kč		
NOVÁ CENA CELKEM bez DPH			412 400 Kč		
DPH 21%				86 604,00 Kč	
NOVÁ CENA CELKEM vč. DPH					499 004,00 Kč

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu příloh vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v podrobnosti podle Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 a TKP-D.