

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: 62-2-6134/2018

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy (dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

PAHAMONT s.r.o.

Sídlo: Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
Kontaktní adresa: Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
IČO: 277 44 892
DIČ: CZ27744892
Její jménem jedná: Ing. Milan Pátek
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 43-5758990207/0100
Kontaktní osoba: ing. Milan Pátek
E-mail: patek@pahamont.cz
Telefon: 
Datová schránka: 25er5en
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56077
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 9. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6134/2018 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 191 103 Kč vč. DPH (což je 157 936,- Kč bez DPH) spočívajících v chybném projektu, který nezahrnul určitou část plochy do úprav, se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy mění čl. V. odst.

1 smlouvy, a to tak, že cena díla se **zvyšuje o 189 222,22 Kč včetně DPH** (což je 156 382,- Kč bez DPH) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 979 769,- Kč bez DPH (slovy: devětsetšedesátdevět tisíc sedmsetšedesátdevět Kč) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 185 520,22 Kč s DPH (slovy: jeden milion sto osmdesát pět tisíc pět set dvacet korun českých dvacet dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) Změnový list. č. 1 včetně položkového rozpočtu
4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 29. 10. 2018



Prk. Ing. Milan Patek
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Ve Brně dne 26. 10. 2018






Ing. Milan Patek
jednatel
otisk razítka:

PAHAMONT s.r.o.
Poděbradova 30
612 00 Brno
IČ: 277 44 892, DIČ: CZ27744892

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1
Změna rozsahu plochy komunikace


Předmět díla:	HS Boskovice, rozšíření parkovací plochy			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje			
Zhotovitel:	PAHAMONT s.r.o., Poděbradova 341/30, 612 00 Brno			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
1. Dotčená část plochy měla dle PD zůstat v původním provedení. Na žádost investora byla provedena komunikace ve stejné skladbě po celé ploše. Projektová nepfesnost.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	<input checked="" type="checkbox"/>	
		dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	156 382,00 Kč	18,99%	
	Výše DPH sazba: 21%	32 840,22 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	189 222,22 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	823 387,00 Kč		
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	996 298,00 Kč		
Změny dle § 222 ZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Méněpráce celkem vč. DPH	0,00 Kč		
	Vícepráce celkem bez DPH	156 382,00 Kč	18,99%	
	Vícepráce celkem vč. DPH	189 222,22 Kč		
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1 bez DPH	156 382,00 Kč	18,99%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1 vč. DPH	189 222,22 Kč		
termín	Termín realizace změny:	09/2018		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):			
	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3a vícepráce, navíc 81,3 m2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	rozšíření parkovací plochy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
20180529	HS BOSKOVICE, rozšíření parkovací plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20180529
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	156 382	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
M	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	156 382	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		156 382	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		156 382	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	156 382 Kč
DPH	21,0 %	32 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		189 222 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	20180529 HS BOSKOVICE, rozšíření parkovací plochy	Rozpočet: 3a
Objekt :	01 rozšíření parkovací plochy	vícepráce, navíc 81,3 m ²

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m 81,3*0,3	m ³	24,39 24,39	86,60	2 112,17
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m ³ , STROJNĚ pojízdná plocha:0,61*(81,3)	m ³	49,59 49,59	107,50	5 331,25
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m ³	49,59	20,50	1 016,66
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	49,59	94,80	4 701,42
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	49,59	15,50	768,69
6	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním pojízdná plocha:81,3	m ²	81,30 81,30	11,90	967,47
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 49,593*1,7	t	84,31 84,31	165,00	13 910,84
Celkem za		1 Zemní práce				28 808,49
Díl: 5		Komunikace				
8	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 0-8:(81,3)*1,1	m ²	89,43 89,43	85,00	7 601,55
9	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm pojízdná plocha:81,3*0,35*1,1	m ³	31,30 31,30	1 050,00	32 865,53
10	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm pojízdná plocha:81,3*1,1	m ²	89,43 89,43	70,00	6 260,10
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm vč. zapískování 81,3	m ²	81,30 81,30	280,00	22 764,00
12	59248040	Dlažba zámková tl. 8 přírodní 81,3*1,1	m ²	89,43 89,43	325,54	29 113,04
Celkem za		5 Komunikace				98 604,22
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 12,95	m	12,95 12,95	345,50	4 474,23
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				4 474,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	124,03	197,50	24 495,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 495,33

Stavba : 20180529 HS BOSKOVICE, rozšíření parkovací plochy
Objekt : 01 rozšíření parkovací plochy

Rozpočet : 3a
vícepráce, navíc 81,3 m2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 808	0	0	0	0
5 Komunikace	98 604	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	4 474	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 495	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	156 382	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	156 382	0
Oborová přírážka	0	0,0	156 382	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	156 382	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	156 382	0
Zařízení staveniště	0	0,0	156 382	0
Provoz investora	0	0,0	156 382	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 382	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	156 382	0
CELKEM VRN				0