

DODATEK Č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED] generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a

zhotovitelem: **„RS PP – Morava“**

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva,

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

vedoucí konsorcia – společnosti **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou: [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným: [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti **„RS PP – Morava“**

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

na přepracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti
pro stavbu **I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa – změna DÚR/IČ**
(č. smlouvy objednatele: 16PT-000524/16, č. smlouvy zhotovitele: 170008)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nutnosti řešení podání nepředvídatelné námítky fyzické osoby vůči již probíhajícímu územnímu řízení. Územní řízení bylo zahájeno 3.5.2018. Následně dne 29.5.2018 podala fyzická osoba – vlastník pozemků 3776/9 a 3776/6, vůči územnímu řízení námítku s požadavkem na úpravu záměru stavebníka tak, aby byl respektován výhledový záměr plánovaný na uvedených pozemcích. Příslušný stavební úřad následně dopisem ze dne 26.6.2018 vyzval účastníky výstavby ke smíru. Smíru bylo mezi dotčenými stranami dosaženo a dne 5.9.2018 byly stavebnímu úřadu doloženy podklady a projektová dokumentace respektující záměry osobou stran. Stavební úřad následně sdělením ze dne 6.9.2018 oznámil účastníkům řízení, že se mohou v přiměřené lhůtě vyjádřit k platným podkladům územního řízení stavby obchvatu a územní řízení tímto dále pokračuje. Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2, kterým je zhotoviteli prodloužena doba plnění tak, aby zohlednila výše uvedený vývoj řízení.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1 článku III. (Doba a místo plnění) tak, že se text

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby – do 21 měsíců od podpisu smlouvy“
nahrazuje tímto zněním:

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby – do 23 měsíců od podpisu smlouvy.“

Ostatní části: beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývajícím.
- Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v platnosti originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 16. 10. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne 17. 10. 2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava“

Podpis: _____

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: ředitel Správy Ostrava

Podpis: _____

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: předseda představenstva
oprávněn k podpisu za členy konsorcia – společnosti
na základě plné moci