

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO



S00JP012K2VQ

číslo smlouvy objednatele: 3400180016
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odd. přípravy

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č. ú. 3048982/0800

[redacted]
dále jen **objednatel**

a

ellement architects s.r.o.

se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín

zastoupená: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 05274885

DIČ: CZ05274885

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94459

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 770099099/5500

[redacted]
dále jen **zhotovitel**

„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

I. PREAMBULE

Dne 5. 3. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností ellement architects s.r.o., IČO: 05274885 se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na realizaci služeb „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“.

V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám spočívající v tzv. vícepracích: zpracování cyklostezky podél tř. T. Bati a úprava prostoru zastávky MHD, přeložka sloupu trakčního vedení včetně ostatních činností s tím spojených a inženýrské činnosti.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné projekční práce, dále změna článku V. Doba a místo plnění a článku VI. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce, které spočívají v zpracování cyklostezky podél tř. T. Bati, úpravách prostoru zastávky MHD, přeložce sloupu trakčního vedení včetně ostatních činností s tím spojených a inženýrské činnosti.

3. Článek V. Doba a místo plnění

Dílčí plnění: zajištění a předání územního rozhodnutí a stavebního povolení se prodlužuje do 5. 4. 2019

Termín ukončení plnění: se prodlužuje do 5. 8. 2019, vyjma výkonu autorského dozoru, který bude probíhat po dobu realizace stavebních prací.

4. Článek VI. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla v celkové výši 1 960 000 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných prací ve výši 115 000 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Celková cena za dílo dle SOD: 1 960 000 Kč bez DPH, 411 600 Kč DPH, 2 371 600 Kč vč. DPH

Dodatek č. 1: (vícepráce) 115 000 Kč bez DPH, 24 150 Kč DPH, 139 150 Kč vč. DPH

**Celková cena za dílo
ve znění Dodatku č. 1: 2 075 000 Kč bez DPH, 435 750 Kč DPH, 2 510 750 Kč vč. DPH**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. usn. 36/2R/2018

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslo jednací: 4. 12. 2017, č. usn. 39/24R/2017, schválení zadávacího řízení a pověření náměstka
Datum a číslo jednací: 5. 2. 2018, č. usn. 45/3R/2018, schválení uzavření Smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. usn. 40/19R/2018, schválení uzavření Dodatku č.1

Ve Zlíně dne 24. 10. 2018

objednatel
statutární město Zlín

Ve Zlíně dne

zhotovitel
element architects s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
náměstek primátora

funkce	podpis	datum
předseda		
operní		
správa		
rozpočet		