



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. 19ZA-002343 - D5,D0 Opravy elektro - nátěr stožárů VO, oprava dvířek sloupů

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390,

dále jen „objednatel“

a

BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771,

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

Práce je nutné realizovat za omezení provozu na dálnici. Vzhledem k uzavírkám dálnic D0 a D5 povoleným Ministerstvem dopravy a jejich kolizi, resp. nedovolenému přiblížení k uzavírkám nutným pro plnění této smlouvy, nebylo možné dodržet předpokládaný harmonogram prací a je nutné prodloužení doby pro dokončení a uvedení do provozu.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se týkal prodloužení doby pro dokončení a uvedení do provozu do 30. 6. 2018 a dodatek č. 2 do 31.10.2018.

I.

Ruší se část smlouvy – Příloha, Čl. 1.1.9 a 1.1.22 s textem:

Doba pro dokončení: **30. 11. 2017**

Doba pro uvedení do provozu: **30. 11. 2017**

a nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení: **31. 12. 2018**

Doba pro uvedení do provozu: **31. 12. 2018**



II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dat:

26 -10- 2018
