

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2014

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 17. 5. 2017 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Hořesedly – méně práce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořesedly se upravuje následovně

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Mění se celkový počet MJ tj. **30 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 16.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **9.000,- Kč bez DPH** (30 MJ x 300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **4.800 Kč bez DPH** (16 MJ x 300,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty) se mění z původní částky **9.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 4.800,- Kč bez DPH.**

• Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesů

Mění se celkový počet MJ tj. **22 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **8.800,- Kč bez DPH** (22 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **0.000 Kč bez DPH** (0 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesů) se mění z původní částky **8.800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0.000,- Kč bez DPH.**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

Mění se celkový počet MJ tj. **9 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 2.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **6.750,- Kč bez DPH** (9 MJ x 750,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **1.500 Kč bez DPH** (2 MJ x 750,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 2.3. se mění z původní částky **6.750,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 1.500,- Kč bez DPH.**

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Původní znění **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj** se nahrazuje novým zněním **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.**

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění [REDAKCE], odborný referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník, novým zněním [REDAKCE], odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:

Z důvodu změny bankovního spojení u objednavatele č. 2 (ŘSD ČR), bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE] se nahrazují tyto údaje novým zněním bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE].

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Hořesedly, upravena dle skutečného počtu měrných jednotek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne - 8. 06. 2017

Za objednatele č. 1:

 **VÝ ÚŘAD**
Středočeský kraj
800/2
ředitel KPU pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Rakovníku dne - 7. 06. 2017

Za zhotovitele:

PROGEKA
Flemkova 107
4
Tel.:
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

Přílohy:


1. Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100, č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly

V Karlových Varech dne

30-05-2017

Za objednatele č. 2:


ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	■
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	■	■	■	■	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	■	■	■	■	■
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					■
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		■	■	■	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					■
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	■	■	■	■	■
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	■
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						■

2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	■	■	■	■
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	■	■	■	■
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	■	■	■	■
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	■	■	■	■
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					■
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	■	■	■	■
	Stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					■

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	■
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	■
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	■
Celková cena bez DPH	1 043 190 Kč
DPH	219 070 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 262 260 Kč


¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne - 8. 06. 2017

V Karlových Varech dne 30-05-2017

Za objednatele č. 1:


Za objednatele č. 2:



POZEMKOVÝ ÚŘAD
úřad pro Středočeský kraj
na
archilla 1800/2

6

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha



ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne - 7. 06. 2017
Za zhotovitele:

F
Fl
IČO
hík
243



jednatel firmy PROGEKA v.o.s.