

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/4291 KOZLANy

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

#### Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599  
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Během realizace této stavby probíhají na staveništi současně stavební práce na dalších 2 souvisejících akcích investora Obec Kozlany. Jedná se o stavby „**ČOV a Kanalizace Kozlany**“ a „**Oprava obrubníků a odvodnění v Dolní ulici v obci Kozlany**“. Jejich termíny dokončení jsou listopad 2018. Vzhledem tomu, že bylo nejprve nutno dokončit práce na stavbě Kanalizace (zejména hlavní kanalizační postupu zakryty řady, kanalizační přípojky, zemní práce a podkladní vrstvy v rýhách po kanalizaci), které realizuje zhotovitel kanalizace, pak provést výměnu obrubníků v celé délce silnice III/4291 – investor Obec Kozlany, a teprve až poté lze realizovat práce na obrusné vrstvě, včetně frézování. Proto musel zhotovitel upravit postup prací pro objednatele tak, aby umožnil nejprve provedení ostatních prací, které mají být v dalším postupu zakryty.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

**do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

Dokončení a převzetí díla

**do 30. 11. 2018**

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 29. 10. 2018

V Brně, dne 29. 10. 2018



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje