

Dodatek č. 5
ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	XXXXXXXXXXXX, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 21710	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1526-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova** (dál jen „smlouva“) v důsledku nutnosti zpracování předběžného inženýrsko geologického průzkumu pro liniová společná zařízení s protierozním a vodohospodářským účinkem se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení , 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ , 3.2.1.2. Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily , příčné řezy a podrobné situace

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami . Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín 28.02.2019 předání dílčí části 3.2.1. je dohodou stran nově stanoven na 30.04.2019 , původní termín 31.10.2018 předání dílčí části 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je dohodou stran nově stanoven na 31.01. 2019.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek X. smlouvy je doplněn o bod 10.10. :

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje , že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření , v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel znepřístupní data 3.osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet , ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „ Zpracovávat“) informace předané objednatelem , včetně osobních údajů , jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště . Obě smluvní strany konstatují , že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Vedne 22.10.2018

V Brně dne 22.10.2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
XXXXXXXXXX
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - dodatek č. 5

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	X	X	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	X	X	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1468	X	X	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	X	X	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	X	X	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	67	X	X	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	X	X	31.7.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1468	X	X	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1468	X	X	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					X	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1475	X	X	30.04.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	500	X	X	31.01.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	X	X	31.01.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	X	X	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1475	X	X	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	X	X	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					X	31.7.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1475	X	X	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					X	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	X	X	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					X	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	XXXXXXX
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	XXXXXXX
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	XXXXXXX
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	XXXXXXX
Celková cena bez DPH v Kč	8 105 200 Kč
DPH 21% v Kč	1 702 092 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	9 807 292 Kč

V.... dne 22.10.2018

V Brně dne 22.10.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

XXXXXXXXXX

vedoucí pobočky

jednatel