

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 2

ZMĚNU NAVRHL: ZANAP Liberec s.r.o.

Hynaisova 75/2. 460 07 Liberec 7

DATUM: 10.10.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: plynový sporák

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající po konzultaci s provozovatelem upozornil kupujícího, že pol. č. 10 v položkovém rozpočtu – Plynový sporák 4 hořákový pro velkokuchyně D+M je pro kapacitu školky (165 dětí + 20 zaměstnanců) nevyhovující a též není vybaven troubou. Na základě tohoto důvodu bude pořízen nový plynový 4 hořákový sporák s troubou, který bude plně vyhovovat potřebám, navýšeným kapacitám mateřské školy. Specifikace nového sporáku: Plynový sporák s el. troubou:

- nerezové provedení
- 4x plynový hořák
- elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1
- 800x900x900 mm

REKAPITULACE:

méněpráce: 24 642 Kč bez DPH

vícepráce: 62 990 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: 38 348 Kč bez DPH

Méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	10	Plynový sporák 4 hořákový pro velkokuchyně D+M	KS	1	24 642	24 642

Celkem

24 642

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	10	Plynový sporák 4 hořákový s troubou pro velkokuchyně D+M	KS	1	62 990	62 990

Celkem

62 990



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva kupující č.:DS201800621

VLIV NA CENU: + 38 348,00 Kč bez DPH
(46 401,08 Kč vč. DPH)

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Knobloch, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 10.10.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR