

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rozšíření veřejného osvětlení do garážového dvora, Veslařská ulice – garáže mezi areálem Květ a železniční tratí“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDAKCE] provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé společnosti

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 25751018

DIČ: CZ 25751018

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Dne 18.9.2018 byla provedena kontrola výkopových prací u garážového dvora u ulice Veslařská. Zhotovitelem stavby byla provedena změna oproti PD v tom, že výkopy v betonu dle PD budou udělány tak, že dojde k odstranění betonu a opětovného položení od řezané strany směrem k okraji betonové plochy, aby nedocházelo k vymílání řezané plochy do betonu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena a platební podmínky


- Cena díla je stanovena ve výši 455 171,29 Kč
(slovy Čtyřístapadesátpěttisícstosedmdesátjednacelýchdvacetdevět korun českých) bez DPH
DPH 95 585,97 Kč
Cena díla ve výši 550 757,26 Kč
(slovy Pětsetpadesáttisícsemsetpadesátsedmcelýchdvacetšest korun českých) s DPH

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 133 482,75 Kč bez DPH (161 514,13 Kč vč. DPH) viz příloha.

Ostatní ujednání smlouvy SML 1021803 uzavřené dne 7.9.2018 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2018


Objednatel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

V Praze dne 25. 10. 2018

Zhotovitel:



Ing. Vítězslav Chmelík a
Ing. Petr Formánek
jednatelé společnosti

Soupis výceprací a méněprací

ozn.stavby:

název akce: VO do garážového dvora mezi ar.Květ a žel.trati

objekt: elektroinstalace NN - VO

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál zemní+stavební						
20	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	1,45	567,00 Kč	822,15 Kč
součet						822,15 Kč
Zemní práce						
47	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	52,20	1 940,40 Kč	101 288,88 Kč
50	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,37	703,08 Kč	12 915,37 Kč
51	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	1,45	27,72 Kč	40,19 Kč
52	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	52,20	352,80 Kč	18 416,16 Kč
součet						132 660,60 Kč

cena bez DPH

133 482,75 Kč

DPH základní sazba

28 031,38 Kč

CENA vč.DPH (Kč)

161 514,13 Kč

Datum: 19.10.2018

Vypracoval:

Hoffmann

