

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30. 06. 2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené náměstkem primátora

zastoupená jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30. 06. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice – 2. etapa“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se doplňuje text:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace zak. č. 1825-3034-1-610-1142/168 zpracované společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 443.328,85Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	19.958.343,74 Kč
DPH	4.191.252,19 Kč
Cena včetně DPH	24.149.595,92 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10437/RMm1418/30 ze dne 16.10.2018.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vícepráce dle § 222 odst. 4 činí 211.582,72 Kč bez DPH, tj. 1,04% z celkového objemu zakázky.
Méněpráce dle § 222 odst. 4 činí 654.911,57 Kč bez DPH, tj. 3,21% z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30. 06. 2017 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 23.10.2018 _____

Datum: 29.10.2018 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora

jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1										
Název a evidenční číslo stavby: „Odkanalizace ul. Šmilovské, Sládečkova, Petřvaldská a Petřvaldská“ Příloha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Číslo SO/PS: Číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:								
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.12.2017 číslo smlouvy objednatele: 1837/2017/OI/VZKÚ číslo smlouvy zhotovitele:										
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Magistrát, Slezská Ostrava, Michálkovice Zhotovitel: SÚP a.s. - Stavební ústav, příspěvková organizace, Slezská Ostrava, Michálkovice										
Gen. projektant (autorsky dohled): ÚJH, s.p.a. - Projektová kancelář, Slezská Ostrava, Michálkovice Technický dozor stavby (ka (TDS): SÚP a.s. - Stavební ústav, příspěvková organizace, Slezská Ostrava, Michálkovice										
Popis a zdůvodnění změn										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podmína 1/1. Obnova povrchu komunikace ul. Petřvaldská a Petřvaldská</th> <th>Celková MCP</th> <th>Celková MP</th> <th>Celková Bance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Součástí stavby kanalizace je nepůvodní obnova povrchu místní komunikace v ulicích Petřvaldská a Petřvaldská. Celoplošná oprava komunikačního povrchu je také součástí probíhajících stavby vodovodu "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská" v rámci koordinace obou stavebních změnání v rámci potřeby pro převedení komunikace a tím k úsporě částí finančních prostředků na stavbě "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská" v ulicích Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. etapa.</td> <td>0,00</td> <td>654 911,57</td> <td>654 911,57</td> </tr> </tbody> </table>			Podmína 1/1. Obnova povrchu komunikace ul. Petřvaldská a Petřvaldská	Celková MCP	Celková MP	Celková Bance	Součástí stavby kanalizace je nepůvodní obnova povrchu místní komunikace v ulicích Petřvaldská a Petřvaldská. Celoplošná oprava komunikačního povrchu je také součástí probíhajících stavby vodovodu "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská" v rámci koordinace obou stavebních změnání v rámci potřeby pro převedení komunikace a tím k úsporě částí finančních prostředků na stavbě "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská" v ulicích Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. etapa.	0,00	654 911,57	654 911,57
Podmína 1/1. Obnova povrchu komunikace ul. Petřvaldská a Petřvaldská	Celková MCP	Celková MP	Celková Bance							
Součástí stavby kanalizace je nepůvodní obnova povrchu místní komunikace v ulicích Petřvaldská a Petřvaldská. Celoplošná oprava komunikačního povrchu je také součástí probíhajících stavby vodovodu "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská" v rámci koordinace obou stavebních změnání v rámci potřeby pro převedení komunikace a tím k úsporě částí finančních prostředků na stavbě "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská" v ulicích Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. etapa.	0,00	654 911,57	654 911,57							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podmína 1/2. Přípeška pro pozemky p.č. 292/19 a 665, k.ú. Michálkovice v rámci územní studie stavby a vzhledem ke změně koncepce odkanalizování daného území došlo k potřebě vybudování kanalizační přípojky nařizovacího zařízení PD, která umožní odkanalizování dvou nemovitostí, které nejsou zahrnuté do původně stavby pušné kanalizace Michálkovice</th> <th>Celková MCP</th> <th>Celková MP</th> <th>Celková Bance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>211 562,72</td> <td>0,00</td> <td>211 562,72</td> </tr> </tbody> </table>			Podmína 1/2. Přípeška pro pozemky p.č. 292/19 a 665, k.ú. Michálkovice v rámci územní studie stavby a vzhledem ke změně koncepce odkanalizování daného území došlo k potřebě vybudování kanalizační přípojky nařizovacího zařízení PD, která umožní odkanalizování dvou nemovitostí, které nejsou zahrnuté do původně stavby pušné kanalizace Michálkovice	Celková MCP	Celková MP	Celková Bance		211 562,72	0,00	211 562,72
Podmína 1/2. Přípeška pro pozemky p.č. 292/19 a 665, k.ú. Michálkovice v rámci územní studie stavby a vzhledem ke změně koncepce odkanalizování daného území došlo k potřebě vybudování kanalizační přípojky nařizovacího zařízení PD, která umožní odkanalizování dvou nemovitostí, které nejsou zahrnuté do původně stavby pušné kanalizace Michálkovice	Celková MCP	Celková MP	Celková Bance							
	211 562,72	0,00	211 562,72							
číslový vliv na plnění SoD NEMÁ VLIV										
Údaje v Kč bez DPH:										
Cena navrhovaných výhledových řešených ZI	Cena navrhovaných méněpročištěných ZI	Hodnota změny (VP+MP+K) v Kč	%	Celkový cenový nárost (VP+MP+K) 00%	%					
211 562,72	654 911,57	866 474,29	4,26	866 474,29	4,26					
Přílohy:			Počet par: Příjemce:							
1) Oceněný soupis výhledových a méněpročištěných			1 x	Zhotovitel						
2) Stanovisko AD			1 x	Objednatel						
3) Stanovisko TDS			1 x	TDS						
			1 x	Provozovatel						
			1 x	Projektant (autorsky dozor,						
Vyjadřeni - souhlas se změnami.										
Zhotovitel	souhlasím	jmeno	_____	datum	_____					
Projektant (autorsky dohled)	souhlasím	jmeno	_____	datum	_____					
Provozovatel	souhlasím	jmeno	_____	datum	_____					
TDS	souhlasím	jmeno	_____	datum	_____					
Objednatel	souhlasím	jmeno	_____	datum	_____					
Tento Evidenční list změny stavby je součástí pro uzavření smlouvy o dílo. Neodňnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zajišťují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněný soupis výhledových a méněpročištěných"										
Změna stavby (ZEV) - evid. list				Číslo listu						