

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 19/2018, č. objednatele 2018/0523/OIN uzavřené dne 01.08.2018,
v souvislosti s provedením díla:

„Zastávka MHD Kollárova“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271, 605 203 071,
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
IČ: 255 13 141
DIČ: CZ255 13 141
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Zlín
č.ú.: 257830886/0300
bankovní spojení č.2: Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště
č.ú.: 1050000484/2200
zastoupený: **Milan Vyorálek**, jednatel společnosti
 ve věcech technických: Lukáš Horák - stavbyvedoucí
 mobil: 777 234 082, e-mail: horakl@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 01.08.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 19/2018, č. objednatele 2018/0523/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Zastávka MHD Kollárova“.
2. V souladu s článkem XIII. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

B

**Článek II.
Předmět
dodatku**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:**

Cena díla bez DPH	821 272,- Kč
DPH 21%	172 467,- Kč
Cena včetně DPH	993 739,- Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	- 15 685,- Kč
DPH 21%	3 294,- Kč
Celkem vč. DPH	- 18 979,- Kč
Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH	805 587,- Kč
DPH 21%	169 173,- Kč
Celkem vč. DPH	974 760,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 26. 10. 2018

V Bílovicích dne 22. 10. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Milan Vyoralék
jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Zastávka MHD Kollárova**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka


Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 15 685	- 3 294	- 18 979

Celkem bez DPH: - **15 685 CZK**

Celkem s DPH: - **18 979 CZK**



Rekapitulace objektů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 03: Vícepráce	18 666	3 920	22 586
SO 04: Méněpráce	- 34 351	- 7 214	- 41 564
	- 15 685	- 3 294	- 18 979

B

Objekt: **SO 03: Vícepráce**

Číslo objektu:

Zakázka: Zastávka MHD Kollárova

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	18 666	3 920	22 586

Celkem bez DPH: 18 666 CZK

Celkem s DPH: 22 586 CZK

Rekapitulace - oddíly objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 03: Vícepráce	18 666	3 920	22 586
001: Zemní práce	944	198	1 142
005: Komunikace	17 722	3 722	21 444
	18 666	3 920	22 586

B

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							18 666
SO 03: Vícepráce							18 666
001: Zemní práce							944
100	SP	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	16,000	59,00	944
005: Komunikace							17 722
101	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	16,000	247,00	3 952
102	H	59245110	Dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	16,000	245,00	3 920
103	SP	X44	D+M osvětlení zastávky	soubor	1,000	9 850,00	9 850
							18 666

Objekt: **SO 04: Méněpráce**

Číslo objektu:

Zakázka: Zastávka MHD Kollárova

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 34 351	- 7 214	- 41 564

Celkem bez DPH: - 34 351 CZK

Celkem s DPH: - 41 564 CZK

Rekapitulace - oddíly objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 04: Měněpráce	- 34 351	- 7 214	- 41 564
005: Komunikace	- 34 351	- 7 214	- 41 564
	- 34 351	- 7 214	- 41 564

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				- 34 351
			SO 04: Méněpráce				- 34 351
			005: Komunikace				- 34 351
105	SP	X45	Elektromontáže-přeložka sloupu	soubor	1,000	- 34 350,80	- 34 351
							- 34 351