

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

ČÍSLO: S21-18-1104

(dále také „dodatek“)




uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel : **ALGON, a.s.**
Sídlo : Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Obchodní rejstřík : u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
Jednatel/Zastoupen : Petr Študlar, předseda představenstva
Stavbyvedoucí : Monika Štádlarová, 
Zástupce ve věcech technických: Pavel Kesl, ředitel společnosti, 
Miroslav Hájek, příprava DaS, 
Zasílací adresa : Joštova 1, 350 02 Cheb
IČ : 28420403
Telefon : 354 433 617
DIČ : CZ28420403
Fax : 354 400 203

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

II. 1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo čl.1.2 stavbyvedoucí, čl. IV. Termíny plnění, odst. IV.3 Dokončení stavebních prací a IV.4. Vykližení staveniště.

Po úpravách ve smyslu tohoto oddílu od tohoto dodatku zní takto:

1.2.

Stavbyvedoucí: **Pavel Kropáček** – 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do **14.12.2018**

IV.4. Vykližení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: do **20.12.2018**


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. S21-18-1104 se nemění.

III. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

III.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí.

V Tachově dne 26. X. 2018



V Praze dne 26. X. 2018



Petr Študlar
předseda představenstva ALGON, a.s.

