

DODATEK č. 1 **ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/18/585/CHM
ze dne 21.3.2018
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

IČ: 49904884

DIČ: CZ249904884

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5, odst. 5.3), – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, odst. 2.1. se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku

Čl. 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 6.12.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“ – část I.etapa , podél hřbitovní zdi/ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla</u> bez DPH:	886 839,- Kč
DPH :	186 236 ,-Kč
Celkem vč. DPH	1.073 075,-Kč

Cena dle změnového listu č.1 :Dodatku bez DPH:	229 476,-Kč
DPH :	48 190,-Kč
Celkem vč. DPH :	277 666,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	1.116.315,-Kč
Celkem vč. DPH :	1.350.741,-Kč

(Slovy : jedenmiliontřístapadesáttisícsedmsetčtyřicet korun českých)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě (Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1
b) položkový rozpočet dodatku č.1



Na straně objednatele:

V Turnově dne :



Na straně zhotovitele:

V Hodkovicích nad Mohelkou dne :



Změnový list č. 1

Název stavby: „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“
/část I.etapa, podél hřbitovní zdi/

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Méněpráce a)úspora v přípojkách odvodnění 2)úspora u přepojení VO – bylo provedeno jiným technickým řešením B. Vícepráce c)úprava a začištění podél celé hřbitovní zdi pro nopovou izolaci d)dodávka žulové mozaiky chodníku a dlažebních kostek u hřbitovní zdi - v rozpočtu nebyla uvažovaná dodávka, mělo být zajištěno ze skladu Vesecko. Po prověření byla různá barevnost skladovaných materiálů a rozměrové typy. e)dodatečná montáž obrub 42 bm u Kolumbária – levá strana komunikace f)změny nad rámeček rozpočtu – dodávka a montáž chráničky O2 g)doplnění vpustě u Kolumbária
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci komunikace. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 229 476,-Kč bez DPH, 277 666,- Kč s DPH Cena díla vč.dodatku č.1: 1.116 315,- Kč bez DPH, 1.350 741,- Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle ke Smlouvy o dílo: 5.10.2018

Rozdílový rozpočet stavby

Datum: 05.10.2018

Stavba : **3216**


Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace Přemyslova ul.

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
51101 Turnov

IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934

Zhotovitel : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO : 49904884
DIČ : CZ49904884



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	229 476,00
DPH	21 %	48 190,00
Cena celkem za stavbu		277 666

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A Přípojky					
B Přepojení VO					
C Začištění základů hřbitovní zdi					
D Dodávka mozaiky a dlažebních kostek u hřbitovní zdi					
E Úpravy obrub					
F Dodávka a montáž chráničky O2					
G Dodávka a montáž vpustě u Kolumbária					
Celkem za stavbu	277 666	0	229 476	48 190	





