



číslo dodatku objednatele: 789/OÚR/D1/18

číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

(číslo smlouvy objednatele: 310/OÚR/18)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: Ing. Lenka Krejčová, referentka oddělení investic OÚR

Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **Společnost THE+STA pro revitalizaci ZŠ M. Pujmanové,**
Havířov - Šumbark
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala, jednatel společnosti THERM, spol. s r.o.

Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti STASEKO PLUS s.r.o.

- ve věcech technických: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek

- ve věcech stavby: Ing. Radek Matějka, stavbyvedoucí

Jakub Sekerák, zástupce stavbyvedoucího

Ing. Radek Matějka, osoba pro odborné vedení prováděné části

stavby týkající se montáže vzduchotechniky

ID datové schránky: bg8ch4f

Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu: 954241761/0100

Identifikační číslo: 42766991

DIČ: CZ42766991



sestavající z členů:

THERM, spol. s.r.o. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
ID datové schránky: bq8ch4f
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 954241761/0100
Identifikační číslo: 42766991
DIČ: CZ42766991

a

STASEKO PLUS s.r.o. (2. společník společnosti)
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
ID datové schránky: 4g8379p
Identifikační číslo: 25853473
DIČ: CZ425853473

dále také obecně „smluvní strany“.

II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 310/OÚR/18) na realizaci stavby „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, číslo stavby 14040 (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- zajištění většího rozsahu statických trhlin nad rámec rozpočtu a projektové dokumentace
- ošetření přechodu mezi plastovým oknem a zednický opravenou plochou MIV pomocí instalace plastové přechodové lišty
- sjednocení vzhledu těles ústředního topení, výmalby tříd a nově přiváděného měděného potrubí k tělesům ústředního topení nátěrem na bílý odstín
- vedení napájecích kabely k VZT jednotkám v nových trasách a v oceloplechových žlabech (vodorovné rozvody na chodbách a třídách) a bezhalogenových lištách (svislé rozvody ve třídách)
- aktualizace materiálů a provedení rozvodů MaR pro řízení VZT a topných okruhů.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).



Změna č. 2:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce (dále jen „méněpráce“):

- osazení vnitřních žaluzií - na chodbách, kde je volný pohyb dětí a bylo by nutné je často opravovat a na WC, kde jsou na oknech instalovány neprůhledné fólie
- opravy vnitřních ostění otvorů a potažení stěn MIV sklo-vláknitým pletivem
- záměna zajišťovacího profilu za uzamykatelné kliky
- neprovádění nátěrů VZT spiro potrubí z důvodu sjednocení barevného řešení VZT systému
- neprovádění drážkování pro kabeláže v omítce a zpětné zednické zapravení drážek
- dodávka a montáž původně navržených komponentů MaR pro řízení VZT jednotek a topných okruhů

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/563/OÚR/17 – „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3.10.2018, č. usn. 5028/95RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 025 809,47 Kč bez DPH (1 241 229,46 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -933 466,00 Kč bez DPH (-1 129 493,86 Kč včetně DPH) činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 310/OÚR/18	40 939 714,00 Kč	8 597 340,00 Kč	49 537 054,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1 025 809,47 Kč	215 419,99 Kč	1 241 229,46 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-933 466,00 Kč	-196 027,86 Kč	-1 129 493,86 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	41 032 057,47 Kč	8 616 732,13 Kč	49 648 789,60 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

IV.

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3.10.2018, č. usnesení 5028/95RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.



4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně evidenčního změnového listu

Havířov 22.10.2018
Za objednatele:

Ostrava 25.10.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Šlachta, v.r.
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jiří Figala, v.r.
jednatel společnosti THERM, spol. s r.o.

.....
Ing. Roman Moldrzyk, v.r.
jednatel společnosti STASEKO PLUS s.r.o.

Za správnost odpovídá: Ing. Lenka Krejčová, referent OI OÚR