



**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018**

Název stavby: „**Přístavba základní školy v Praze - Lipencích**“

**číslo smlouvy objednatele:**

**číslo smlouvy zhotovitele: 1802097**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

**1. Městská část Praha - Lipence**

se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha - Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Michal Popek, starosta městské části Praha – Lipence

Telefon: [redacted] email: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Miroslav Čížek

Telefon: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] vedený u Česká spořitelna, a.s.

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

-a-

**2. Subterra a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/55, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku, spisová zn. B 1383, vedeném Městským soudem v Praze

zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci ze dne 04.01.2017

IČ: 453 096 12

DIČ: CZ453 096 12

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č.ú.: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2

ve věcech technických, včetně realizace a předání díla: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

ve věcech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. **1802097** (dále jen „smlouva“) ze **dne 18.6.2018**. Smluvní strany po vzájemné dohodě, a v souladu s článkem XIV, Bod 14.6 smlouvy, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.1, nově upravit následující smluvní ujednání

**Článek I.**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

**Za prvé:**

**Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO**

odst.2.1. *se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:*

**Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.1; č.2; č.4; č.5; č.6.**  
**Změnové listy tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1.**

Za druhé:

**Článek V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

Sjednaná cena díla dle smlouvy (odst. 5.1.2) na základě rozšíření předmětu díla, blíže specifikovaného v příloze tohoto dodatku č. 1, zvyšuje o cenu provedení více prací dle podepsaných změnových listů v celkové částce **349.476,-Kč bez DPH** (slovy: Třistačtyřicetdevět tisíc čtyřístasedmdesát šest korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Rozpis ceny :

Cena dle základní smlouvy (bez DPH) ..... 38 750.000,- Kč  
Cena za plnění dle dodatku č. 1..... 349.476,- Kč

**Cena celkem bez DPH .....39.099.476,- Kč**

Specifikace a popis prací a činností v rámci rozšíření předmětu Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají beze změny.

**Článek II.**



1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Přílohy: Specifikace a popis prací a činností v rámci Dodatku č. 1 - Změnové listy č 1; č 2; č.4; č 5; č 6
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na dukaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: .....

Datum: .....



Ing. Jiří Štěrba  
IČO: 252 28 123  
IČDIK: 152 28 123  
IČZ: 152 28 123  
IČP: 152 28 123  
IČS: 152 28 123  
IČT: 152 28 123  
IČU: 152 28 123  
IČV: 152 28 123  
IČW: 152 28 123  
IČX: 152 28 123  
IČY: 152 28 123  
IČZ: 152 28 123