

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/05/2018/M ze dne 29.5.2018

(dále též jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Městská část Praha - Lipence**, IČO: 00241431
se sídlem K Obci 47, Praha 5 - Lipence
účet objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]
DIČ: CZ00241431
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Popek, starosta
zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú.: [REDACTED]
DIČ: CZ27146324
Zastoupený:
ve věcech smluvních: František Šlehofer, jednatel,
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel, Milan Bada, prokurista
ve věcech technických: Milan Bada, prokuristou
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají tímto, ve smyslu ustanovení čl. 5. a 9.2. smlouvy č. 29/05/2018/M z 29.5. 2018, následující dodatek č. 1:

Čl. 1.1. smlouvy a příloh se mění takto:

Sjednané dílo, „Obnova cest Lipence-5 částí dle ZD soutěže zakázky malého rozsahu“ se upřesňuje co do názvu jednotlivých částí - úseků a ceny:

a) Úsek „**Nad Jezem**“, dokončeno, fakturace podle skutečnosti ve výši 423 405,14 Kč +DPH, **celkem 512 320,21 Kč** (příloha dod.č. 1);

b) Úsek „Obsiny“, správně „**K Obsinám**“, dokončeno, fakturace podle skutečnosti ve výši 591 197,71 Kč +DPH, **celkem 715 349,22 Kč** (příloha dodatku č. 1);

c) Úsek „**Českého červeného kříže**“, změny jsou zachyceny ve stavebním deníku, rozestavěno, odečtena bude pol. č. 6 a bude snížen rozsah v pol.č. 2., a 9. s fakturací podle skutečnosti.;

d) Úseky „Oddechová-Nad Berouňkou-Udolí hvězd“, správně „**Oddechová (200m) – Nad Kazínem (306m) - Nad Údolím hvězd**“; změna povrchu „Nad Kazínem“ na živичný koberec s podkladem z živичného recyklátu s rozsahem a cenou 1 151 448,10 1DPH, **celkem 1 393 252,20 Kč**, podle přílohy dodatku č. 1;

e) Úsek „K Vlásence“ nebude proveden pro nutné technické dořešení odvodnění a pro posunutí sloupů VO (není ve smlouvě);

f) věcné rozšíření o úpravu plochy v ulici Oddechová, při křižovatce Oddechová/Černošická s plochou 150m² a cenou 76 381,50 Kč, celkem včetně DPH 92 421,62 Kč, fakturace podle skutečnosti.

Dodatkem není dotčen věcný rozsah (délka) úseku ad c) a realizace části úseku ad d), „Nad Údolím hvězd“.

Přílohy.

Přílohami smlouvy o dílo č. 29/05/2018/M je 5 rozpočtů jednotlivých částí-úseků místních komunikací.

Přílohami dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 29/05/2018/M jsou:

- soupisy skutečně provedených prací ad 1.1.a), b)
- rozpočet a výkonů prací ad 1.1.d),f)
- situace s vyznačením jednotlivých částí-úseků cest k obnově.

Ostatní ustanovení smlouvy, včetně celkového finančního rozsahu, se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

Účastníci dodatek uzavírají připojením svých podpisů, okamžikem oboustranného podpisu se dodatek stává platným a účinným.

V Praze dne 2018

Podpis objednatele:

.....
Micha
S



Podpis zhotovitele:

.....
František Srenoyer
jednatel sp
.....
Mgr. Veronika Hajnč...ová
jednatel společnosti
.....
Milan Bada v.r.
prokurista společnosti

