

Dodatek č.1 k

SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2018

I.

Smluvní strany

Domov Bílá Opava, p.o.

Sídlo : Rybářská 27, Opava 746 01

Zastoupena : Mgr. Michalem Jiráskou

IČO : 00016772

Č.Ú. : xxxxxxxx

Tel. : xxxxxxxx

dále jen objednatel

Truhlářství Tomáš Zárychta

Sídlo : Kyjovice 129, Kyjovice 747 68

IČO : 609 50 609

DIČ : CZ 6907045431

Č.Ú. : xxxxxxxx

tel. : xxxxxxxx

dále jen zhotovitel

Se dohodli, z důvodu nepřipravenosti daných místností pro vybavení vyrobeným nábytkem a v souladu s článkem X. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 8. 2018 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek IV. se mění takto:

Termín dokončení prací předmětu díla 31. 12. 2018

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli
- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez závad.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 29.10.2018

V Opavě. dne 29.10.2018

Za objednatele:
Mgr. Michal Jirásk

Za zhotovitele:
Tomáš Zárychta