

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“


S00JP014UKTY

44001400982

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Zastoupená [redacted] místopředsdou představenstva, na základě pověření ze dne 4. 4. 2018

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 01643541

DIČ: CZ 01643541

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 6873

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 6. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2014 týkající se zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci zadavatele statutárního města Zlín „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“ (dále také jen "Smlouva")

číslo smlouvy objednatele: 4400140098

číslo smlouvy zhotovitele: 141214

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany po předchozí vzájemné dohodě upravují termíny předání díla dle jednotlivých fází blíže specifikovaných v Článku V. Doba plnění, bodu 2 Smlouvy. Dále smluvní strany po předchozí vzájemné

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“

dohodě upravují Cenu za dílo v části 3 odst. 2 Článku VI. Smlouvy, a to z důvodu že v době uzavírání smlouvy o dílo se nepředpokládalo, že bude nutné zpracovat „Oznámení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto zákona,“ (dále také jen "oznámení záměru"). Jedná se o časově náročný proces, v rámci kterého je nezbytně nutné doložit další dokumenty, na základě kterých probíhá zjišťovací řízení. V návaznosti na nutnost zpracování oznámení záměru a dále vzhledem k doplnění dalších podkladů pro zpracování se posunuly taktéž práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dále společnost EON změnila své požadavky na trasy a počty přeložek kabelů NN a na konci roku 2016 začala zpracovávat realizační dokumentaci na přeložky kabelů NN, a tudíž musel zpracovatel projektové dokumentace čekat na dokončení projektu EON a na rozpočtové náklady pro souhrnný rozpočet celé stavby. V červnu 2017 byla Odborem životního prostředí a zemědělství MMZ přerušena Žádost o kácení dřevin a vyvstal požadavek na podání nové žádosti z důvodu, že tato žádost již neodpovídá skutečnému stavu dřevin. Současně vznikl požadavek Odboru městské zeleně MMZ na rozdělení jednotlivých etap pro SO 800 - Sadové úpravy, a to na tři samostatné rozpočtové části – kácení, následná péče a realizace sadových úprav. Odbor městské zeleně MMZ navrhl změnu koncepce a zachování počtu stávajícího stromů v lokalitě – Díly II. Na základě nové koncepce byla na začátku ledna 2018 přepracována dokumentace pro realizaci stavby v ul. Díly II. včetně souhrnného rozpočtu na celou stavbu

3. Z důvodu uvedeného v odst. 2 Článku I. tohoto Dodatku č. 2. se v odst. 2 Článku V. Smlouvy ruší text:
- vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 7. prosince 2015

A nově zní následovně:

- vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 23. března 2018.
- vypracování dokumentace pro provádění stavby: do 31. října 2018

4. Z důvodu uvedeného v odst. 2 Článku I. tohoto Dodatku č. 2. se ruší text v části 3 odst. 2 Článku VI. Smlouvy ve znění:
3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení díla včetně rozpočtu a výkazu výměr za cenu bez DPH 135 000 Kč, DPH 21 % ve výši 28 350 Kč, za cenu vč. DPH 163 350 Kč.

A nově zní následovně:

3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení díla včetně rozpočtu a výkazu výměr za cenu bez DPH 170 000 Kč, DPH 21 % ve výši 35 700 Kč, za cenu vč. DPH 205 700 Kč.

5. Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 2 je 380 000 Kč bez DPH, 79 800 Kč DPH 21%, 459 800 Kč včetně DPH.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č.j. 36/2R/2018, RO 2/2018 Tab.39, 18. 6. 2018, č.j. 21/12R/2018, RO 16/2018 tab. 8

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č.j. 43/19/R/2018, schválení uzavření Dodatku

Ve Zlíně dne.....25-10-2018


objednatel
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne17-10-2018

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a. s.



místopředseda představenstva

Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			18-10-2018
správce rozpočtu			8-10-2018

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	18-10-2018	Ing. M.		
právně	OP	22.10.2018		
finančně	OE	23.10.2018		

Pověření

Představenstvo obchodní společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. (dále jen společnost) se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873 svým usnesením ze dne 4.4.2018 pověřilo k samostatnému zastupování společnosti pouze v těchto věcech:

- smluvní závazky a závazné nabídky do 10 mil.Kč,
- nákup pohledávek na likvidaci vlastních závazků,
- prodej pohledávek v nominální hodnotě,
- prodej a likvidace nepotřebných zásob, s výjimkou obchodního zboží, do 100 tis.Kč,
- úhrady a inkasa z účtů do 10 mil. Kč,
- zápočty pohledávek v nominální hodnotě,
- pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku mimo plán do 100 tis.Kč (podmíněno vypsaním výběrového řízení při pořízení od podnikatele mimo koncern AGROFERT),
- pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku podle plánu do 500 tis.Kč (podmíněno vypsaním výběrového řízení při pořízení od podnikatele mimo koncern AGROFERT),
- prodej hmotného a nehmotného investičního majetku nad zůstatkovou cenou ve vlastnictví déle než 1 rok (podmíněno výběrovým řízením u majetku s pořizovací cenou nad 100 tis.Kč při prodeji mimo koncern AGROFERT; u majetku po skončení leasingové smlouvy se jedná o pořizovací cenu předmětu leasingu při uzavření leasingové smlouvy),
- nákup materiálu a služeb k provozu společnosti (vyjma výrobní činnosti) do 1 mil.Kč,
- nákup a prodej zboží, materiálu, výrobků a služeb mimo koncern AGROFERT (včetně smlouvy o smlouvě budoucí) do 10 mil.Kč,
- nákup a prodej zboží, materiálu, výrobků a služeb uvnitř koncernu AGROFERT (včetně smlouvy o smlouvě budoucí) do 50 mil.Kč,
- smlouvy o obchodním zastoupení do 10 mil.Kč,
- smlouvy o leasingu do 500 tis. Kč,
- uzavření smlouvy o pachtu nebo nájmu nebo podnájmu nemovitého/movitého majetku na dobu určitou s dobou trvání kratší než jeden rok a smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou kratší než jeden rok,
- údržba majetku plánovaná (podmíněno vypsaním výběrového řízení v případě, že údržbu bude provádět podnikatel mimo koncern AGROFERT),
- údržba majetku mimo plán v případě havárie, omezení výroby, škody na majetku,
- opatření při mimořádných událostech – při právním jednání vůči třetím osobám (v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany),
- právním jednání vůči všem orgánům státní správy a samosprávy

člena představenstva, pan(a) [redacted] bytan: Slovenská republika,
[redacted] Michalovce [redacted]

Pověření se uděluje a časově omezuje na dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti, nejdéle však do 31.12.2018.

Ve Zlíně

[redacted]
předseda představenstva

[redacted]
místopředseda představenstva

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru

koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Divize

Vodohospodářské a inženýrské stavby

zástupce ve věcech technických: [redacted] HIP

IČ: 01643541

DIČ: CZ 01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
6873

Bankovní spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t e n t o

**DODATEK č.1
KE SMLouvě O DÍLO****„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské
činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul.
Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru“**

číslo smlouvy objednatele: 4400140098

číslo smlouvy zhotovitele: 141214

uzavřené dne 27. 6. 2014 týkající se zhotovení projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, výkon
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci zadavatele Zlín,
ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru (dále také jen
„Smlouva“).

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy
tak, jak je uvedeno níže.

2. Smluvní strany po předchozí vzájemné dohodě upravují termíny předání díla dle jednotlivých fází blíže specifikovaných v Článku V. Doba plnění, bodu 2.
3. Z důvodu uvedeného v odst. 2 Článku I. tohoto Dodatku č.1 se ruší odst. 2 Článku V. Smlouvy a nově zní následovně:
Termíny plnění jednotlivých fází díla:
 - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu:
do 30. 09. 2014
 - vyřízení potřebné legislativy včetně podání žádosti na stavební úřad (nutné souhlasy vlastníků dotčených pozemků), vyřízení územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:
do 15. května 2015
 - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení:
do 15. července 2015
 - vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci:
do 15. října 2015
 - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr:
do 7. prosince 2015
 - provádění výkonu autorského dozoru na předmětnou akci:
do vydání kolaudačního souhlasu

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
4. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 1. 12. 2014, č.j. 146/24R/2014

Ve Zlíně dne 23-12-2014

objednatel
statutární město Zlín

Ve Zlíně dne 10.12.2014

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

CENTROPROJEKT
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
-18-

Ing. [redacted]
předseda představenstva

člen Rady města Zlína

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	Ka	12-12-	[redacted]	[redacted]
právně	OP	12.12.2014	[redacted]	[redacted]
finančně	OE	12	[redacted]	[redacted]

funkce	podpis	datum
ředitel	[redacted]	01-12-2014
zástupce	[redacted]	01-12-2014

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru
koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Divize
Vodohospodářské a inženýrské stavby

zástupce ve věcech technických: [redacted] HIP

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
6873

Bankovní spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400140098

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo (článek IV.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

**„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské
činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská
a Díly II - úprava uličního prostoru“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

2.1. Předmět plnění:

Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci zadavatele Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru.

Jedná se zejména o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně inženýrské činnosti, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, zpracování propočtu nákladů stavby, jednání s dotčenými osobami o uzavření smluv k zajištění povolení stavby, zpracování podkladů pro výběr zhotovitele, zpracování dokumentace pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.

Dílo bude provedeno v níže uvedeném rozsahu, dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru“ a v souladu s podklady dle článku II.

Jedná se o snížení deficitu parkovacích stání v území, které je tvořeno ulicí Ševcovská a to mezi II. Věžovým domem a ulicí Díly III, a ulicí Díly II. Nedostatek parkovacích stání vyplynul v průběhu realizace bytových domů v řešeném území v centrální části města Zlína, kde nebylo k nové zástavbě vybudováno dostatečné množství parkovacích a odstavných stání, také nárůstem automobilové dopravy. Požadované zpracování projektové dokumentace má za úkol navrhnout rozšíření parkovacích možností v řešeném území, k novým parkovacím stáním upravené nebo nově zbudované přístupové chodníky, včetně rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, vytvoření zpevněných stanovišť pro odpadové nádoby a vytvoření stezky pro pěší a cyklisty, tj. propojení stezky č. 471 a městské trasy. Jednotlivé funkční plochy v dotčeném území jsou z hlediska dopravního řešení, deficitu parkovacích míst, bezpečnosti provozu i vizuálního stavu povrchů komunikací a zpevněných ploch nevyhovující. Rovněž je dotčena zeleň v řešeném prostoru. Vzhledem k výše uvedenému bylo zadáno vypracování studie předmětného území.

Z důvodu finanční náročnosti je předmětná investiční akce rozdělena do čtyř samostatně realizovatelných lokalit - etap:

- 1. LOKALITA** - ulice Díly II, vč. stezky pro pěší a cyklisty, tj. propojení stezky č. 471 a městské trasy
- 2. LOKALITA** - ulice Ševcovská - západní část
- 3. LOKALITA** - ulice Ševcovská - střední část
- 4. LOKALITA** - ulice Ševcovská - východní část, vč. úprav chodníku ul. Díly III směrem po tř. T. Bati

Vzhledem k výše uvedenému objednatel požaduje zpracování projektových dokumentací s dodržením výše uvedeného rozdělení lokalit - etap.

2.2. Rozsah prací:

Závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie „Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru“ zpracovaná

z února 2013 a situace cyklotrasy. Zhotovitel bude průběžně konzultovat své návrhy řešení s objednatelem.

2.2.1. Výkonové fáze projektu:

1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. včetně propočtu nákladů stavby na základě studie „Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru“ zpracovaná

z února 2013 a situace cyklotrasy.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3. a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s § 44 a § 47 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tj. nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy,

b) Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr členěného na jednotlivé objekty.

Členění výkazu výměr bude v souladu s:

- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
- Českým účetním standardem pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 708 - příloha č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“, pokynem GFR č.D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Vykonávání autorského dozoru zodpovědného projektanta během výstavby až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.2.2 Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení představuje komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy, správci sítí a vlastníky pozemků, získání

příslušných kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci. Závažné a podstatné připomínky, výhrady a požadavky vyplývající z projednání nižšího stupně dokumentace (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) budou vždy zapracovány do vyššího stupně projektové dokumentace.

2.2.3 Výkon autorského dozoru zahrnuje:

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě
- po celou dobu realizace stavby kontrolu v souladu se schválenou projektovou dokumentací
- kontrola dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně stanovisek dotčených orgánů výstavby
- dopracování detailů nebo změn do projektové dokumentace
- spolupůsobení při činnostech vůči stavební úřadu zajišťujících oznámení užívání stavby nebo činnostech zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby (kolaudační souhlas)
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení)
- účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

2.3. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:

- zajištění vyjádření, stanoviska a rozhodnutí od příslušných dotčených orgánů a správců sítí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v jednom vyhotovení v listinné formě v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- předání smluv s majiteli dotčených pozemků ve 4 vyhotoveních s podpisem ze strany majitele pozemku v originálech,
- projektová dokumentace pro územní a stavební povolení každá v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a Dwg). Propočet nákladů provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát xls).
- projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát PDF a Dwg). Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát xls) (naceněný a čistý).

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru“, zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
- Studii Zlín, ul. Ševcovská a Díly II. - úprava uličního prostoru zpracovanou [REDAKCE] z února 2013
- situaci cyklotrasy,

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
 - včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
 - obstarání potřebných souhlasů a povolení,
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek V.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno : **01. 07. 2014**

2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu: **do 30. 09. 2014**
- vyřízení potřebné legislativy včetně podání žádosti na stavební úřad (nutné souhlasy vlastníků dotčených pozemků), vyřízení územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: **do 12. 12. 2014**
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení: **do 27. 02. 2015**
- vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci: **do 11. 05. 2015**
- vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 15. 06. 2015**
- provádění výkonu autorského dozoru na předmětnou akci: **do vydání kolaudačního souhlasu**

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s procesem ukončení zadávacího řízení. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději v den předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky, bude smlouvy mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termín zahájení provádění prací upravený podle skutečného termínu zahájení v návaznosti na uzavření smlouvy. Pokud

změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebude o více jako 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, nebude mít vliv na termín předání a převzetí díla, tzn. řádně provedené dílo musí být předáno nejpozději do termínu stanoveného pro ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejména v souvislosti s ukončením zadávacího řízení) nepodaří uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení plnění, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat také již změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, o kterou byla smlouva uzavřena později.

5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost	70 000 Kč	14 700 Kč	84 700 Kč
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč
3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení díla včetně rozpočtu a výkazu výměr	135 000 Kč	28 350 Kč	163 350 Kč
4. Výkon autorského dozoru	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Celková nabídková cena	345 000 Kč	72 450 Kč	417 450 Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2 a 3., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:
 - a) 1. část díla (průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost) bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci,
 - b) 2. část díla (zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost) bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a předání stavebního povolení s nabytím právní moci,
 - c) 3. část díla (zpracování projektové dokumentace pro provedení díla) bude dokončena zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr (naceněný a čistý),
 - d) 4. část díla - výkon autorského dozoru, bude dokončena kolaudací stavby předáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit dílčí daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení

plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VIII.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně **60 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. obvyklé.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
5. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho části) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

Článek XIV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými aplikovatelnými předpisy. Zhotovitel též souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 3. 2014, č.j. 100/5R/2014, tab. č. 12

Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výhledu
dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního profilu

zlin
Odbor
statutární
město Zlín

statutární
město Zlín
pro dopravní stavby
12*761 40 Zlín
CZ002B3924

Schválení výběrového řízení:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 4. 2014, č.j. 73/8R/2014

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 16. 6. 2014, č.j. 53/12R/2014

Ve Zlíně dne 27-06-2014

objednatel
statutární město Zlín



1. náměstek primátora



Ve Zlíně dne 13.6.2014

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.



předseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
-18-
CENTROPROJEKT

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	22.06	16-06-		
právně	OP	25.6.14		
finančně	OE	26.6.2014		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace			6-06-2014
správce rozpočtu			16-06-2014