

DODATEK Č. 1

... e smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018 na stavbu „Horkovodní přípojka pro bytové domy u bývalého hotelu CENTRUM ve Frýdku-Místku“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted], členem představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**
se sídlem: Zábłatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupena: [redacted], jednatelem společnosti
IČ: 286 07 155
DIČ: CZ28607155
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: [redacted]
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

[redacted]

Zhotovitel: [redacted], stavební technik.

Autorský dozor: [redacted].

Technický dozor: [redacted].



II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018 na provedení stavby „Horkovodní přípojka pro bytové domy u bývalého hotelu CENTRUM ve Frýdku-Místku“.

Investor stavby bytových domů neposkytl součinnost k souběžné výstavbě horkovodní přípojky pro bytové domy. Oddělení stavebního řádu ve Frýdku-Místku řeší na žádost investora bytových domů změnu stavby před jejím dokončením včetně změny územního rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, mimo jiné i napojení bytových domů na systém centrálního zásobování teplem. Plochy okolo bytových domů nejsou připraveny k provedení stavby horkovodní přípojky.

Původní text v článku **III. Termíny plnění**

„Zahájení prací: po předání a převzetí pracoviště.

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 15. 11. 2018.“

se nahrazuje textem

„Zahájení prací: jakmile bude investorovi stavby bytových domů povolena změna územního rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení a budou připraveny plochy okolo bytových domů k provedení horkovodní přípojky, objednatel písemně vyzve zhotovitele k provádění prací dle článku **II. Předmět díla a místo plnění** uvedených ve smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018.

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne akceptace písemné výzvy objednatele zhotovitelem. Pokud nebudou vhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací a pokládku potrubí, termín se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou budou práce pozastaveny.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední z podepisujících smluvních stran a účinnosti nabyde dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ostravě dne 29.10.18

Ve Frýdku-Místku dne 29.10.18

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.

Záblatecká - Heřmanice
IČ: 607155
E-mail: nam.cz

.....
Za zhotovitel
....., jednatel společnosti

DISJEP
a.s.
Ostravská 961
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK ③

.....
Za objednatele
....., člen představenstva

.....