

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2 – úpravy povrchů vnější	Změnový list č. 19
OZNÁMENÍ ZMĚNY Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky	OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS a.s. DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail zateplení lodžie ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.19 – příloha č.1, Změna č.19 – příloha č.2, Změna č.19 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Zadávací projektová dokumentace řešila odbourání stávajících lodžií na budovách U1 a U2. Po zahájení prací a zjištění skutečného stavu nosné konstrukce budov bylo statikem požadováno ponechání těchto konstrukcí. AD GP proto připravil upravené řešení detailu se zateplením stávajících lodžií.</p>	
<p>POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, ■■■■■ DATUM: 17.9.2018</p>	
<p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:
BKOM - ■■■■■	OI Magistrát města Brna – ■■■■■

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2 – úpravy povrchů vnější	Změnový list č. 19																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: right;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td> </tr> </table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td> <td style="width: 33%;">OD: OHL ŽS, a.s.</td> <td style="width: 33%;">DATUM: 17.9.2018</td> </tr> <tr> <td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td> <td>KURÝR: FAX:</td> <td>OSOBNĚ: MAIL:</td> </tr> </table>		KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 17.9.2018	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:										
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 17.9.2018															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:															
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení stávajících lodžií – dopad statiky DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, detail zateplení lodžie ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.19 – příloha č.1, Změna č.19 – příloha č.2, Změna č.19 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<p>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">75 820,01 Kč</td> <td style="text-align: right;">15 922,20 Kč</td> <td style="text-align: right;">91 742,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-10 958,19 Kč</td> <td style="text-align: right;">-2 301,22 Kč</td> <td style="text-align: right;">-13 259,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">64 861,82 Kč</td> <td style="text-align: right;">13 620,98 Kč</td> <td style="text-align: right;">78 482,80 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____</p>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	75 820,01 Kč	15 922,20 Kč	91 742,21 Kč	Méněpráce:	-10 958,19 Kč	-2 301,22 Kč	-13 259,41 Kč	Rozdíl:	64 861,82 Kč	13 620,98 Kč	78 482,80 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	75 820,01 Kč	15 922,20 Kč	91 742,21 Kč														
Méněpráce:	-10 958,19 Kč	-2 301,22 Kč	-13 259,41 Kč														
Rozdíl:	64 861,82 Kč	13 620,98 Kč	78 482,80 Kč														
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <p>OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																	
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
BKOM - [REDACTED]	OI Magistrát města Brna – [REDACTED]																