


Statutární město Brno "Zateplení ZŠ Laštůvkova"	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL č. 19 - dopad statiky na venkovní podesty - lodžie	-10 958,19	-2 301,22	-13 259,41	75 820,01	15 922,20	91 742,21	64 861,82	13 620,98	78 482,80
ZL č. 20 - revize přístupů na střechy - výlezy, světlíky	-171 508,76	-36 016,84	-207 525,60	166 908,80	35 050,85	201 959,65	-4 599,96	-965,99	-5 565,95
ZL č. 21 - prostupy pro VZT	-415 730,45	-87 303,39	-503 033,84	307 830,81	64 644,47	372 475,28	-107 899,64	-22 658,92	-130 558,56
ZL č. 22 - napojení pohonů žaluzií	0,00	0,00	0,00	238 504,25	50 085,89	288 590,14	238 504,25	50 085,89	288 590,14
ZL č. 23 - doplnění ovládání oken TD	-41 453,45	-8 705,22	-50 158,67	88 933,08	18 675,94	107 609,02	47 479,63	9 970,72	57 450,35
ZL č. 24 - ovládání vchodových dveří	-23 274,88	-4 887,72	-28 162,60	37 120,31	7 795,26	44 915,57	13 845,43	2 907,54	16 752,97
ZL č. 25 - žebříky pro přístup na střechy TD	0,00	0,00	0,00	180 939,71	37 997,34	218 937,04	180 939,71	37 997,34	218 937,04
Celkem změnové listy k dodatku číslo 4	-662 925,72	-139 214,40	-802 140,12	1 096 056,96	230 171,95	1 326 228,91	433 131,24	90 957,55	524 088,79

V Brně dne 17.9.2018

Vypracoval: Za OHL ŽS, a.s.

 vedoucí projektu



364

PRÍLOHA č. 6